

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA PRINCIPAL - POVOADO POROROCA	100	406.688,12	49,84	202.703,18	50,16	203.984,94						
<b>TOTAL SIMPLES =====&gt;</b>		100,00	406.688,12	49,84	202.703,18	50,16	203.984,94						
<b>TOTAL ACUMULADO =====&gt;</b>		100,00	406.688,12	49,84	202.703,18	100,00	406.688,12						