

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
PRAÇA SANTOS SOBRINHO. Nº246 CENTRO SÃO FRANCISCO-SE CNPJ : 13.118.435/0001-87

Cod. Empreendimento: 00009

BDI: 23,9%

Ref : Agosto/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	RECONSTRUÇÃO DA QUADRA GOVERNADOR JOÃO ALVES FILHO - SÃO FRANCISCO/SE	100	566.474,92	23,93	135.573,45	22,27	126.157,59	28,40	160.881,18	12,56	71.164,32	12,84	72.698,38
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,26	12.848,95	0,45	2.569,79	0,45	2.569,79	0,45	2.569,79	0,45	2.569,79	0,46	2.569,79
				20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
01.02	CANTEIRO DE OBRAS	0,16	929,25	0,16	929,25								
				100,00%									
01.03	SERVIÇOS PRELIMINARES	8,89	50.293,04	8,89	50.293,04								
				100,00%									
01.04	VESTIÁRIOS NOVOS	15,69	88.854,88	3,37	19.088,88	10,52	59.601,39					1,80	10.164,61
				21,48%		67,08%						11,44%	
01.04.001	DEMOLIÇÃO	0,33	1.862,80	0,33	1.862,80								
				100,00%									
01.04.002	FUNDAÇÃO	1,67	9.489,34	0,42	2.372,34	1,25	7.117,00						
				25,00%		75,00%							
01.04.003	ELEVAÇÃO E ESTRUTURA	7,03	39.809,25	1,76	9.952,31	5,27	29.856,94						
				25,00%		75,00%							
01.04.004	BANCO DE ALVENARIA - VESTIÁRIO	0,21	1.189,84			0,21	1.189,84						
						100,00%							
01.04.005	REVESTIMENTO	2,33	13.202,18			2,33	13.202,18						
						100,00%							
01.04.007	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,46	2.623,44	0,23	1.311,73	0,23	1.311,71						
				50,00%		50,00%							
01.04.008	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	2,81	15.865,93	0,63	3.589,70	0,60	3.386,76					1,58	8.889,47
				22,63%		21,35%						56,02%	
01.04.009	ESQUADRIAS	0,53	3.021,10			0,53	3.021,10						
						100,00%							
01.04.010	PINTURA	0,23	1.275,14									0,23	1.275,14
												100,00%	
01.05	W. C PNE E DML	6,95	39.456,26			0,23	1.293,92	5,66	32.043,66			1,06	6.118,68
						3,28%		81,21%				15,51%	
01.05.001	FUNDAÇÃO	0,64	3.589,99					0,64	3.589,99				
								100,00%					
01.05.002	ELEVAÇÃO	2,7	15.326,56					2,70	15.326,56				
								100,00%					

José Pereira de Menezes Junior
Engenheiro Civil
CREA-SE 2744344-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
 PRAÇA SANTOS SOBRINHO. Nº246 CENTRO SÃO FRANCISCO-SE CNPJ : 13.118.435/0001-87

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.05.003	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,84	4.745,70					0,84	4.745,70				
								100,00%					
01.05.004	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,5	2.892,24			0,23	1.293,92	0,27	1.598,32				
						44,74%		55,26%					
01.05.005	LOUÇAS E METAIS	0,51	2.883,29									0,51	2.883,29
												100,00%	
01.05.006	ACABAMENTO	1,24	7.056,85					1,20	6.783,09			0,04	273,76
								96,12%				3,88%	
01.05.007	ESQUADRIA	0,52	2.961,63									0,52	2.961,63
												100,00%	
01.06	QUADRA	63,79	361.260,40	11,07	62.692,49	11,07	62.692,49	22,29	126.267,73	12,11	68.594,53	7,25	41.013,16
				17,35%		17,35%		34,95%		18,99%		11,36%	
01.06.001	REVESTIMENTO E ESQUADRIA	44,43	251.652,71	11,07	62.692,49	11,07	62.692,49	22,29	126.267,73				
				24,91%		24,91%		50,18%					
01.06.002	PISO	11,24	63.664,91							11,24	63.664,91		
										100,00%			
01.06.003	ELÉTRICA	1,75	9.859,22							0,87	4.929,62	0,88	4.929,60
										50,00%		50,00%	
01.06.004	PINTURA	3,41	19.335,76									3,41	19.335,76
												100,00%	
01.06.005	ARQUIBANCADA	2,96	16.747,80									2,96	16.747,80
												100,00%	
01.07	SERVIÇOS FINAIS	2,26	12.832,14									2,26	12.832,14
												100,00%	
TOTAL SIMPLES =====>>		100,00	566.474,92	23,93%	135.573,45	23,93%	135.573,45	28,40%	160.881,18	12,56%	71.164,32	12,84%	72.698,38
TOTAL ACUMULADO =====>>		100,00	566.474,92	23,93%	135.573,45	23,93%	261.731,04	74,60%	422.612,22	87,16%	493.776,54	100,00%	566.474,92

Isac Roberto de Alencar e Silva
 Engenheiro Civil
 CREA-SE 27104344-6