

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM**

Prç. Dr José Maria de Paiva Melo, nº26 Horacio

Fernandes Fontes Boquim-Se CNPJ :

Ref : Fevereiro/2022-: Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		(% )	VALOR	(% )	VALOR
				(% )	VALOR	(% )	VALOR	(% )	VALOR				
01	Pavimentação e Drenagem	100	204.925,44	50,45	103.385,74	49,55	101.539,70						
01.01	EQUIPE DIRIGENTE	8,26	16.922,22	4,13	8.461,11	4,13	8.461,11						
				50,00%		50,00%							
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,81	5.774,61	2,81	5.774,61								
				100,00%									
01.03	DRENAGEM	6,79	13.911,57	6,79	13.911,57								
				100,00%									
01.04	PAVIMENTAÇÃO PISTA 6	57,81	118.463,78	14,45	29.615,95	43,36	88.847,83						
				25,00%		75,00%							
01.05	PAVIMENTAÇÃO RUA E	22,26	45.622,50	22,26	45.622,50								
				100,00%									
01.06	SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS FINAIS	2,07	4.230,76			2,07	4.230,76						
						100,00%							
<b>TOTAL SIMPLES =====&gt;</b>		100,00	204.925,44	50,45	103.385,74	49,55	101.539,70	0,00	0,00				
<b>TOTAL ACUMULADO =====&gt;</b>		100,00	204.925,44	50,45	103.385,74	100,00	204.925,44	100,00	204.925,44				