

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM**

Prç. Dr José Maria de Paiva Melo, nº26 Horacio

Fernandes Fontes Boquim-Se CNPJ :

Ref : Fevereiro/2022-: Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		(% )	VALOR	(% )	VALOR
				(% )	VALOR	(% )	VALOR	(% )	VALOR				
01	Pavimentação e Drenagem	100	204.925,44	34,47	70.641,60	31,65	64.866,99	33,88	69.416,85				
01.01	EQUIPE DIRIGENTE	8,26	16.922,22	2,75	5.635,10	2,75	5.635,10	2,76	5.652,02				
				33,30%		33,30%		33,40%					
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,81	5.774,61	2,81	5.774,61								
				100,00%									
01.03	DRENAGEM	6,79	13.911,57					6,79	13.911,57				
								100,00%					
01.04	PAVIMENTAÇÃO PISTA 6	57,81	118.463,78	28,90	59.231,89	28,91	59.231,89						
				50,00%		50,00%							
01.05	PAVIMENTAÇÃO RUA E	22,26	45.622,50					22,26	45.622,50				
								100,00%					
01.06	SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS FINAIS	2,07	4.230,76					2,07	4.230,76				
								100,00%					
<b>TOTAL SIMPLES =====&gt;</b>		100,00	204.925,44	34,47	70.641,60	31,65	64.866,99	33,88	69.416,85				
<b>TOTAL ACUMULADO =====&gt;</b>		100,00	204.925,44	34,47	70.641,60	66,12	135.508,59	100,00	204.925,44				