

Nº OPERAÇÃO 01063508-00/2019	Nº SICONV 0039012019	PROponente TOMADOR Prefeitura Municipal de Boquim	APELIDO EMPREENDIMENTO Construção da Quadra Poliesportiva do Bairro Miguel dos Anjos	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção da Quadra Poliesportiva do Bairro Miguel dos Anjos
--	--------------------------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21
1.	Construção da Quadra Poliesportiva do Ba	282.532,49	% Período:	12,13%	44,31%	24,21%	19,35%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.676,00	% Período:	12,13%	44,31%	24,21%	19,35%								
1.2.	MOBILIZAÇÃO	691,44	% Período:	100,00%											
1.3.	DESMOBILIZAÇÃO	691,44	% Período:				100,00%								
1.4.	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.309,38	% Período:	100,00%											
1.5.	CIRCULAÇÃO	7.160,77	% Período:	100,00%											
1.6.	ARQUIBANCADA	31.671,57	% Período:	2,19%	52,39%	39,54%	5,88%								
1.7.	MURETA E ALAMBRADO	117.045,87	% Período:	4,76%	46,42%	45,58%	3,24%								
1.8.	QUADRA	74.279,64	% Período:	11,94%	72,05%		16,01%								
1.9.	APARELHOS	13.997,30	% Período:				100,00%								
1.10.	ILUMINAÇÃO	24.834,87	% Período:	11,17%		8,56%	80,27%								
1.11.	SERVIÇOS FINAIS	2.174,21	% Período:				100,00%								
			% Período:												
			% Período:												
Total: R\$ 282.532,49			%:	12,13%	44,31%	24,21%	19,35%								
	Período:		Repasse:	28.961,59	105.784,36	57.804,89	46.199,16								
			Contrapartida:	5.311,04	19.398,96	10.600,39	8.472,10								
			Outros:	-	-	-	-								
			Investimento:	34.272,63	125.183,32	68.405,28	54.671,26								
	Acumulado:		%:	12,13%	56,44%	80,65%	100,00%								
			Repasse:	28.961,59	134.745,95	192.550,84	238.750,00								
			Contrapartida:	5.311,04	24.710,00	35.310,39	43.782,49								
			Outros:	-	-	-	-								
			Investimento:	34.272,63	159.455,95	227.861,23	282.532,49								

Boquim/ SE

Local

segunda-feira, 18 de janeiro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: ANDERSON JOSÉ DOS SANTOS

CREA/CAU: 270051157-3

ART/RRT: SE20210224495