



ADEQUAÇÃO DO POSTO DESAÚDE PARA FUNCIONAMENTO 24 HORAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PMSAB - Prefeitura Municipal de Santo Amaro Da:
PRAÇA CEL. JACINTO RIBEIRO N 75 CENTRO SANTO
AMARO DAS BROTAS-SE CNPJ : 13.110.218/0001-40

Cod. Empreendimento: 00114

BDI: 22,47%

Ref : Agosto/2020-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		(%)	VALOR						
				(%)	VALOR								
01	Adequação do Posto de Saúde para funcionamento 24 horas	100	101.218,31	100,00	101.218,31								
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,24	2.261,70	2,24	2.261,70								
				100,00%									
01.02	TELHADO	48,1	48.694,05	48,10	48.694,05								
				100,00%									
01.03	ALVENARIA	1,49	1.501,44	1,49	1.501,44								
				100,00%									
01.04	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10,43	10.554,45	10,43	10.554,45								
				100,00%									
01.05	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	5,81	5.890,25	5,81	5.890,25								
				100,00%									
01.06	PINTURA	17,12	17.323,40	17,12	17.323,40								
				100,00%									
01.07	ESQUADRIA	2,89	2.930,74	2,89	2.930,74								
				100,00%									
01.08	PISO	6,43	6.508,83	6,43	6.508,83								
				100,00%									
01.09	OUTROS	5,49	5.553,45	5,49	5.553,45								
				100,00%									
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	101.218,31	100,00	101.218,31								
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	101.218,31	100,00	101.218,31								


arq. Júlio Cesar Vieira Franca
Cau: A41591-0