


CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTANA CENTRO NEOPOLIS-SE CNPJ : 13.111.679/0001-38
 Empreendimento: Adequação da Centro Educacional Municipal Tiradentes

19/09/2022
 Ref.: maio/2021
 Fonte : ORSE
 BDI : 20,00%

ITEM	SERVIÇO	%	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,06	858,80	1,06%	858,80	100%			
2	REVESTIMENTO	56,71	46.104,50			56,71%	46.104,50		
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	2,41	1.959,80	1,21%	979,90	100%	979,90		
4	PINTURA	13,82	11.237,27	50%		13,82%	11.237,27		
5	DIVERSOS	26,00	21.136,04			100%		26,00%	21.136,04
	TOTAL SIMPLES	100,00	81.296,41	2,26%	1.838,70	71,74%	58.321,67	26,00%	21.136,04
	TOTAL ACUMULADO	100,00	81.296,41	2,26%	1.838,70	74,00%	60.160,37	100,00%	81.296,41


Paulo de Lima Farias da Silva
 Eng.º CIVIL
 CREA - SE 2715651031