

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS

Praça Monsenhor José Moreno de Sant' Ana Centro

Neópolis-SE CNPJ : 13.111.679/0001-38

Ref : Dezembro/2022 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		VALOR (%)	VALOR (%)	VALOR (%)
			(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR			
01	Reforma da Escola Municipal João Alves Tojal - Pov. Fazendinha	56.169,39	28,12	15.796,75	32,53	18.274,31	39,35	22.098,33			
01.01	SECRETARIA	3.477,57	3,41	1.916,84			2,78	1.560,73			
				55,12%				44,88%			
01.02	COZINHA/ DEPOSITO	4.722,46	5,09	2.858,08			3,33	1.864,38			
				60,52%				39,48%			
01.03	SALA 01	11.006,88	11,18	6.277,67			8,41	4.729,21			
				57,03%				42,97%			
01.04	SALA 02	6.653,63	5,89	3.310,63			5,95	3.343,00			
				49,76%				50,24%			
01.05	CIRCULAÇÃO / RECREAÇÃO	4.228,11			7,53	4.228,11					
						100,00%					
01.06	ÁREA EXTERNA	26.080,74	2,55	1.433,53	25,01	14.046,20	18,87	10.601,01			
				5,50%		53,86%		40,64%			
	TOTAL SIMPLES	56.169,39	28,12	15.796,75	32,53	18.274,31	39,35	22.098,33			
	TOTAL ACUMULADO	56.169,39	28,12	15.796,75	60,65	34.071,06	100,00	56.169,39			

Manoel Michael Lima Santos

Manoel Michael Lima Santos
Engenheiro Civil
CREA-SE - 2714007015

Levi da Silva Farias

Levi da Silva Farias
Engenheiro Civil
CREA 2708622005