

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTANA CENTRO NEOPOLIS-SE CNPJ: 13.111.679/0001-38

Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO ESTRADA DE ACESSO AO CEMITÉRIO DO POVOADO MUSSUÍPE NO MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS

LOCAL: POVOADO MUSSUÍPE.

ITEM	SERVIÇO	%	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,97%	1.134,81	0,97%	1.134,81				
				100%					
2	MOVIMENTO DE TERRA	8,13%	9.475,83	8,13%	9.475,83				
				100%					
3	MEIO FIO	13,95%	16.272,69	6,98%	8.136,35	6,98%	8.136,35		
				50%		50%			
4	PAVIMENTAÇÃO	71,91%	83.860,61	35,96%	41.930,31	35,96%	41.930,31		
				50%		50%			
5	LIMPEZA FINAL	2,24%	2.616,40					2,24%	2.616,40
								100%	
	ADMINISTRAÇÃO	2,79%	3.258,40	0,93%	1.086,02	0,93%	1.086,02	0,93%	1.086,35
				33,33%		33,33%		33,34%	
TOTAL SIMPLES		100,00%	116.618,74	52,96%	61.763,31	43,86%	51.152,67	3,18%	3.702,75
TOTAL ACUMULADO		100,00%	116.618,74	52,96%	61.763,31	96,82%	112.915,99	100,00%	116.618,74



Manoel Michael Lima Santos
Manoel Michael Lima Santos
Engenheiro Civil
CREA-SE - 2714007015