

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTANA CENTRO NEOPOLIS-SE CNPJ : 13.111.679/0001-38

Data : 31/07/2018

Empreendimento: 000160 - PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICA URBANAS CONTRATO REPASSE Nº 2446.1029654-58/2016

Ref. Fevereiro/2018

LOCAL: RECAPEAMENTO DA AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO

BDI = 24,23 %

ITEM	SERVIÇO	%	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS	
				%	VALOR	%	VALOR			%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,76%	1.184,21	1,76%	1.184,21						
				100%							
1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	94,68%	63.684,30	94,68%	63.684,30						
				100%							
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,56%	2.395,06	3,56%	2.395,06						
				100%							
TOTAL SIMPLES		100,00%	67.263,56	100,00%	67.263,56						
TOTAL ACUMULADO		100,00%	67.263,56	100,00%	67.263,56						

REVISÃO 03


Thais de Lemos Farias da Silva
Eng^o Civil
CREA - SE 2715651031


Luiz Melo de França
Prefeito Municipal