

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS

Praça Monsenhor José Moreno de Sant' Ana Centro
Neópolis-SE CNPJ: 13.111.679/0001-38

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS	
			(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	Reforma Escola Municipal Sebastião Campos de Jesus Lima - Pov. Mundeú da Onça	44.250,95	26,43	11.695,13	20,80	9.202,67	52,77	23.353,15		
01.01	SALA 03	14.196,38	9,15	4.048,69	1,22	539,27	21,72	9.608,42		
			28,52%		3,80%		67,68%			
01.02	SALA 01	15.006,60	8,43	3.731,94	9,49	4.201,34	15,99	7.073,32		
			24,87%		28,00%		47,13%			
01.03	SALA 02	15.047,97	8,85	3.914,50	10,08	4.462,06	15,07	6.671,41		
			26,01%		29,65%		44,34%			
02	AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO CAMPOS DE JESUS LIMA - POV. MUNDEU DA ONÇA	157.655,76	13,12	20.685,63	24,06	37.925,72	32,16	50.701,77	30,66	48.342,64
02.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	377,08	0,22	377,08						
			100,00%							
02.02	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA/FUNDAÇÃO	16.445,09	10,44	16.445,09						
			100,00%							
02.03	ESTRUTURA	10.556,67			6,70	10.556,67				
					100,00%					
02.04	ALVENARIA	9.982,98			6,33	9.982,98				
					100,00%					
02.05	REVESTIMENTO	30.382,49			5,78	9.114,75	13,49	21.267,74		
					30,00%		70,00%			
02.06	COBERTURA	18.588,66					11,79	18.588,66		
							100,00%			
02.07	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	4.557,21					2,89	4.557,21		
							100,00%			
02.08	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA	6.288,16					3,99	6.288,16		
							100,00%			
02.09	PAVIMENTAÇÃO	8.271,32			5,25	8.271,32				
					100,00%					
02.10	ESQUADRIAS	17.619,88							11,17	17.619,88
									100,00%	
02.11	PINTURA	29.658,05							18,82	29.658,05
									100,00%	
02.12	SERVIÇOS DIVERSOS	4.928,17	2,45	3.863,46					0,68	1.064,71
			78,40%						21,60%	

Cod. Empreendimento: 00008
 BDI: 22,12% 02/05/2023
 Ref: Fevereiro/2023 - Moeda: R\$

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS

Praça Monsenhor José Moreno de Sant' Ana Centro
 Neópolis-SE CNPJ : 13.111.679/0001-38

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS	
			(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
		100,00	16,04	32.380,76	23,34	47.128,39	36,68	74.054,92	23,94	48.342,64
	TOTAL SIMPLES	201.906,71	16,04	32.380,76	39,38	79.509,15	76,06	153.564,07	100,00	201.906,71
	TOTAL ACUMULADO	201.906,71								

Manoel Michael Lima Santos
Manoel Michael Lima Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-SE - 2714007015

Levi da Silva Farias
Levi da Silva Farias
 Engenheiro Civil
 CREA 2708622005