

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTANA CENTRO NEOPOLIS-SE CNPJ : 13.111.679/0001-38

Empreendimento: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NA SEDE E POVOADOS E VARRIÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO

DATA : 13/10/2020
Ref. SINDILIMP/ ORSE

ITEM	SERVIÇO	%	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	COLETA DA LIXO E VARRIÇÃO	100,00	1.513.727,95	8,33%	126.144,00	8,33%	126.144,00	8,33%	126.144,00	8,33%	126.144,00	8,33%	126.144,00
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
	TOTAL SIMPLES	100,00	1.513.727,95	8,33%	126.144,00	8,33%	126.144,00	8,33%	126.144,00	8,33%	126.144,00	8,33%	126.144,00
	TOTAL ACUMULADO	100,00	1.513.727,95	8,33%	126.144,00	16,66%	252.288,00	24,99%	378.432,00	33,32%	504.576,00	41,65%	630.720,00

ITEM	SERVIÇO	%	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	COLETA DA LIXO E VARRIÇÃO	100,00	1.513.727,95	8,33%	126.144,00	8,33%	126.144,00	8,33%	126.144,00	8,33%	126.144,00	8,33%	126.144,00
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
	TOTAL SIMPLES	100,00	1.513.727,95	8,33%	126.144,00	8,33%	126.144,00	8,33%	126.144,00	8,33%	126.144,00	8,33%	126.144,00
	TOTAL ACUMULADO	100,00	1.513.727,95	49,98%	756.864,00	58,31%	883.008,00	66,64%	1.009.152,00	74,97%	1.135.296,00	83,30%	1.261.440,00

ITEM	SERVIÇO	%	VALOR	11º MÊS		12º MÊS	
				%	VALOR	%	VALOR
1	COLETA DA LIXO E VARRIÇÃO	100,00	1.513.727,95	8,33%	126.144,00	8,33%	126.144,00
				8,33%		8,33%	
	TOTAL SIMPLES	100,00	1.513.727,95	8,33%	126.144,00	8,34%	126.143,95
	TOTAL ACUMULADO	100,00	1.513.727,95	91,63%	1.387.584,00	99,97%	1.513.727,95

Manoel Michael Lima Santos
Engenheiro Civil
CREA-SE - 2714007015

Manoel Michael Lima Santos

John