

REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ DA SILVA QUINTINO LOCALIZADA NO
POVOADO TENÓRIO, NEÓPOLIS/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTANA
CENTRO NEOPOLIS-SE CNPJ : 13.111.679/0001-38

Cod. Empreendimento: 00016

BDI: 24,33% 18/05/2023

Ref : Fevereiro/2023- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		(%)	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01	REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ DA SILVA QUINTINO	100	245.414,70	19,06	46.777,69	31,49	77.284,70	36,52	89.634,58	12,93	31.717,73		
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	8,45	20.798,14	8,45	20.798,14								
					100,00%								
01.02	COBERTURA	19,92	48.876,53	10,59	25.979,55	9,33	22.896,98						
					53,15%		46,85%						
01.03	INSTALAÇÕES	10,63	26.015,48			10,63	26.015,48						
							100,00%						
01.03.001	ELÉTRICAS	8,05	19.711,69			8,05	19.711,69						
							100,00%						
01.03.002	HIDROSANITÁRIAS	2,58	6.303,79			2,58	6.303,79						
							100,00%						
01.04	ESQUADRIAS	9,38	23.032,74					9,38	23.032,74				
									100,00%				
01.05	PINTURA	24,83	60.963,75					14,90	36.578,25	9,93	24.385,50		
									60,00%		40,00%		
01.06	LOUÇAS, METAIS E BANCADAS	1,02	2.494,16							1,02	2.494,16		
											100,00%		
01.07	ÁREA EXTERNA	25,77	63.233,90			11,56	28.372,24	12,23	30.023,59	1,98	4.838,07		
							44,87%		47,48%		7,65%		
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	245.414,70	19,06	46.777,69	31,49	77.284,70	36,52	89.634,58	12,93	31.717,73		
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	245.414,70	19,06	46.777,69	50,55	124.062,39	87,07	213.696,97	100,00	245.414,70		