

## CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTANA CENTRO NEOPOLIS-SE CNPJ 13.111.679/0001-38

Empreendimento: 000127 - Centro Educacional Municipal Tiradentes

Data :26/07/2018

Ref. - Maio/2018

Fonte : ORSE

BDI 24,23%

ITEM	SERVIÇO	%	VALOR	1º MES		2º MES	
				%	VALOR	%	VALOR
1	PAVIMENTAÇÃO	15,25	21.250,06	7,62%	10.625,03	8,09%	10.625,03
				50%		50%	
2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	5,18	7.221,89	5,50%	7.221,89		
				100%			
3	REVESTIMENTO DE PAREDES	9,41	13.111,58	4,99%	6.555,79	5%	6.555,79
				50%		50%	
4	COBERTURA	16,97	23.653,69	18,01%	23.653,69		
				100,00			
5	ESQUADRIAS	4,09	5.702,01	4,34%	5.702,01		
				100,00			
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,92	1.281,41	0,98%	1.281,41		
				100,00			
7	INSTALAÇÕES ELETRICA	11,26	15.696,08	5,23%	7.848,04	5,23%	7.848,04
				50,00		50,00	
8	PINTURAS	36,92	51.450,07	17,27%	25.725,04	17,28%	25.725,04
				50,00		50,00	
	<b>TOTAL SIMPLES</b>	<b>100,00</b>	<b>139.366,78</b>	<b>63,94%</b>	<b>88.612,88</b>	<b>35,59%</b>	<b>50.753,89</b>
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>100,00</b>	<b>139.366,78</b>	<b>63,58%</b>	<b>88.612,88</b>	<b>99,17%</b>	<b>139.366,78</b>

  
 Thais de Lencas Farias da Silva  
 Eng<sup>o</sup> CIVIL  
 CREA - SE 2716651051

## CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTANA CENTRO NEOPOLIS-SE CNPJ : 13.111.679/0001-38

Empreendimento: Reforma e Restauração da Escola Municipal Lizete Gomes.

Data: 26/07/2018

Ref.: Maio/2018

Fonte: ORSE

BDI: 24,23%

ITEM	SERVIÇO	%	VALOR	1º MES		2º MES	
				%	VALOR	%	VALOR
1	REVESTIMENTO DE PAREDES	18,02	11.000,70	9,01%	5.500,35	8,09%	5.500,35
				50%		50%	
2	PAVIMENTAÇÃO	3,64	2.222,87	4,99%	1.111,44	5%	1.111,44
				50%		50%	
3	COBERTURA	16,23	9.908,33	18,01%	9.908,33		
				100,00			
4	ESQUADRIAS	9,94	6.067,99	4,34%	6.067,99		
				100,00			
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,21	126,70	0,98%	126,70		
				100,00			
6	INSTALAÇÕES ELETRICA	7,01	4.280,44	5,23%	2.140,22	5,23%	2.140,22
				50,00		50,00	
7	PINTURAS	40,49	24.726,02	17,27%	12.363,01	17,28%	12.363,01
				50,00		50,00	
8	LOUÇAS E METAIS	4,47	2.727,93	17,27%	1.363,96	17,28%	1.363,96
				50,00		50,00	
	TOTAL SIMPLES	100,00	61.060,98	77,10%	38.582,00	52,67%	22.478,98
	TOTAL ACUMULADO	100,00	61.060,98	63,19%	38.582,00	116,06%	61.060,98

*Thais de Lencas Farias da Silva*  
Emp. Civil  
2715651031

## CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTANA CENTRO NEOPOLIS-SE CNPJ 13.111.679/0001-38

Empreendimento: Reforma e Restauração da Escola Municipal Eronildes Gomes do Sacramento

Data :26/07/2018

Ref. Maio/2018

Fonte ORSE

BDI 24,23%

ITEM	SERVIÇO	%	VALOR	1º MES		2º MES	
				%	VALOR	%	VALOR
1	REVESTIMENTO DE PAREDES	6,69	4.882,74	3,34%	2.441,37	8,09%	2.441,37
				50%		50%	
2	PAVIMENTAÇÃO	7,40	5.406,99	4,99%	2.703,49	5%	2.703,49
				50%		50%	
3	COBERTURA	11,90	8.691,40	18,01%	8.691,40		
				100,00			
4	ESQUADRIAS	4,12	3.010,22	4,34%	3.010,22		
				100,00			
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	2,84	2.070,92	0,98%	2.070,92		
				100,00			
6	INSTALAÇÕES ELETRICA	26,56	19.396,85	5,23%	9.698,43	5,23%	9.698,43
				50,00		50,00	
7	PINTURAS	33,39	24.387,59	17,27%	12.193,79	17,28%	12.193,79
				50,00		50,00	
8	LOUÇAS E METAIS	7,10	5.188,21	17,27%	2.594,10	17,28%	2.594,10
				50,00		50,00	
	TOTAL SIMPLES	100,00	73.034,90	71,43%	43.403,72	52,87%	29.631,18
	TOTAL ACUMULADO	100,00	73.034,90	59,43%	43.403,72	112,30%	73.034,90

  
 Thales de Leites Farias da Silva  
 Eng.º CIVIL  
 CREA - SE 2715851031