

## CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

### PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTANA CENTRO NEOPOLIS-SE CNPJ : 13.111.679/0001-38

Empreendimento: Restauração da Escola Municipal Rural João Alves Tojal - Pov. Fazendinha

Ref.: julho/2021

Fonte : ORSE

BDI : 24,23%

DATA = 09/11/2021

ITEM	SERVIÇO	%	VALOR	1º MÊS	
				%	VALOR
1	SALA 01 / SALA 02	22,80	10.378,46	22,80%	10.378,46
2	ÁREA EXTERNA	77,20	35.139,59	77,20%	35.139,59
	TOTAL SIMPLES	100,00	45.518,05	100,00%	45.518,05
	TOTAL ACUMULADO	100,00	45.518,05	100,00%	45.518,05

  
Manoel Miguel Lima Santos  
Engenheiro Civil  
CREA-SE - 271-007016

  
2025 de 11/09/2021  
13.111.679/0001-38  
09/11/2021