

CRONOGRAMA - FISICO FINANCEIRO (SALDO REMANESCENTE)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTANA CENTRO NEOPOLIS-SE CNPJ : 13.111.679/0001-38
 Empreendimento: 000167 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA POVOADO BETUME - RUA SEM NOME

Data : 18/06/2019
 Ref. Março /2019
 BDI = 24,33 %

ITEM	SERVIÇO	%	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
2	PAVIMENTAÇÃO	74,24%	417.809,64	22,27%	125.342,89	37,12%	208.904,82	14,85%	83.561,93
				30%		50%		20%	
3	PASSEIO, MEIO FIO, RAMPA PNE	22,63%	127.373,16	9,05%	50.949,26	11,32%	63.686,58	2,26%	12.737,32
				40%		50%		10%	
4	PINTURA	1,53%	8.590,20	0,00%	-	0,00%	-	1,53%	8.590,20
								100%	
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,98%	5.505,53	0,00%	-	0,00%	-	0,98%	5.505,53
								100%	
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,28%	1.569,00	0,09%	522,95	0,09%	523,10	0,09%	522,95
				33,33%		33,34%		33,33%	
7	EQUIPE DE APOIO	0,34%	1.927,88	0,11%	642,56	0,11%	642,75	0,11%	642,56
				33,33%		33,34%		33,33%	
	TOTAL SIMPLES	100,00%	562.775,40	31,53%	177.457,66	48,64%	273.757,26	19,82%	111.560,48
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	562.775,40	31,53%	177.457,66	80,18%	451.214,92	100,00%	562.775,40


Thais de Lemos Farias da Silva
 Eng.º Civil
 CREA - SE 2715651031


MÁRIO SÉRGIO ANTUNES LOBO
 Secretário Municipal de Obras, Urbanismo,
 Transporte e Trânsito
 Decreto Municipal nº 014/2017