

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS TORRES DE SOUZA - FLORES DO BREJO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00017

BDI: 22,12% 08/05/2023

Ref: Dezembro/2022. Moeda: R\$

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS  
Praça Monsenhor José Moreno de Sant' Ana Centro  
Neópolis-SE CNPJ : 13.111.679/0001-38

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	Reforma da Escola Municipal Carlos Torres de Souza - Pov. Flor do Brejo	25,28	45.759,85	2,50	1.143,39	30,64	14.022,33	25,39	11.618,70	41,47	18.975,43
01.01	SALA 01	29,48	13.482,16	0,54	249,21	10,77	4.930,28	3,35	1.530,88	14,82	6.771,79
				1,85%		36,57%		11,35%		50,23%	
01.02	SALA 02	27,46	12.560,20	0,54	249,21	10,77	4.930,28	3,35	1.530,88	12,80	5.849,83
				1,98%		39,25%		12,19%		46,58%	
01.03	DIRETORIA	19,3	8.836,98	0,49	222,56	4,76	2.178,18	7,15	3.271,48	6,90	3.164,76
				2,52%		24,65%		37,02%		35,81%	
01.04	SECRETARIA	23,76	10.880,51	0,92	422,41	4,33	1.983,59	11,55	5.285,46	6,96	3.189,05
				3,88%		18,23%		48,58%		29,31%	
02	Ampliação Escola Municipal Carlos Torres de Souza - Povodos Flor do Brejo	74,72	135.279,97	3,75	5.069,79	24,84	33.604,24	29,96	40.536,64	41,45	56.069,30
02.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,34	1.811,28	1,34	1.811,28						
				100,00%							
02.02	DESPENSA / CANTINA / SANITÁRIO	63,63	86.064,68	1,74	2.349,59	24,84	33.604,24	14,07	19.027,68	22,98	31.083,17
				2,73%		39,05%		22,11%		36,11%	
02.03	ÁREA EXTERNA	35,03	47.404,01	0,67	908,92			15,90	21.508,96	18,46	24.986,13
				1,92%				45,37%		52,71%	
	<b>TOTAL SIMPLES</b>	<b>100,00</b>	<b>181.039,82</b>	<b>3,43</b>	<b>6.213,18</b>	<b>26,31</b>	<b>47.626,57</b>	<b>28,81</b>	<b>52.155,34</b>	<b>41,45</b>	<b>75.044,73</b>
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>100,00</b>	<b>181.039,82</b>	<b>3,43</b>	<b>6.213,18</b>	<b>29,74</b>	<b>53.839,75</b>	<b>58,55</b>	<b>105.995,09</b>	<b>100,00</b>	<b>181.039,82</b>

*Manoel H. S. S. Santos*

**Manoel Michael Lima Santos**  
Engenheiro Civil  
CREA-SE - 2714007015

*Levi da Silva Farias*

**Levi da Silva Farias**  
Engenheiro Civil  
CREA 2708622005