

## CRONOGRAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTANA CENTRO NEOPOLIS-SE CNPJ: 13.111.679/0001-38

Data : 31/07/2018

Empreendimento: - PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICA URBANAS CONTRATO REPASSE Nº 01034682-13/2016

Ref. Fevereiro/2018

LOCAL: RECAPEAMENTO DA RUA MARECHAL DEODORO

BDI = 24,23 %

ITEM	SERVIÇO	%	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	99,07%	84.909,37	99,07%	84.909,37				
				100%					
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,93%	794,72	0,93%	794,72				
				100,00%					
TOTAL SIMPLES		100,00%	85.704,10	100,00%	85.704,10				
TOTAL ACUMULADO		100,00%	85.704,10	100,00%	85.704,10				

REVISÃO 02

*Thais de Lemos Farias da Silva*  
Eng<sup>o</sup> CIVIL  
CREA - SE 2715651031

*Luiz Roberto*  
SOLUÇÃO ANITUMES LORO  
Engenheiro Civil de Obras, Ed. 100/10000  
Inscrição Profissional nº 10000/10000