

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTANA CENTRO NEOPOLIS-SE CNPJ : 13.111.679/0001-38

Empreendimento: Reforma e Restauração da Escola Municipal Manoel Batista Valadão

Data :07/04/2020

Ref.: Nov/2019

Fonte : ORSE

BDI : 24,23%

ITEM	SERVIÇO	%	VALOR	1º MÊS		2º MÊS	
				%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7,67	3.584,65	3,84%	1.792,33	3,84%	1.792,33
				50%		50%	
2	COBERTURA	51,43	24.025,14	25,72%	12.012,57	25,72%	12.012,57
				50,00		50,00	
3	LOUÇAS E METAIS	3,66	1.708,81	1,83%	854,41	1,83%	854,41
				50,00		50,00	
4	REVESTIMENTO	6,79	3.172,67	3,40%	1.586,34	3,40%	1.586,34
				50,00		50,00	
5	PINTURA	24,81	11.587,20	12,40%	5.793,60	12,40%	5.793,60
				50,00		50,00	
6	DIVERSOS	5,63	2.632,03	2,82%	1.316,02	2,82%	1.316,02
				50,00		50,00	
	TOTAL SIMPLES	100,00	46.710,50	47,18%	23.355,25	50,00%	23.355,25
	TOTAL ACUMULADO	100,00	46.710,50	50,00%	23.355,25	100,00%	46.710,50

Manoel Michael Lima Santos
Engenheiro Civil
CREA-SE - 2714007015

Thais de Lemos Farias da Silva
Engª CIVIL
CREA - SE 2715651031