

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS**  
Praça Monsenhor José Moreno de Santana 106  
Neópolis-SE CNPJ : 13.111.679/0001-38

Cod. Empreendimento: 00001  
BDI: 22,12% 26/04/2023  
Ref : Dezembro/2022: Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS	
			(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	Reforma e adaptação de banheiros da Escola Municipal Valdenisse Pinheiro - Ref. TAC 106.21.01.0012	101.749,09	100	4.829,06	22,87	23.274,96	2,56	2.601,94	69,82	71.043,13
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	957,53	0,95	957,53						
		100,00%								
01.02	FUNDAÇÃO- BANHEIROS/ DEPOSITO	4.871,30	4,8	2.435,66	2,41	2.435,64				
				50,00%						
01.03	ESTRUTURA	2.107,79	2,07	526,95	1,55	1.580,84				
				25,00%						
01.04	ELEVAÇÃO	2.601,94	2,55				2,55	2.601,94		
							100,00%			
01.05	REVESTIMENTO	19.273,74	18,92						18,92	19.273,74
									100,00%	
01.06	PAVIMENTAÇÃO	2.593,78	2,55						2,55	2.593,78
									100,00%	
01.07	COBERTURA	10.260,65	10,08		10,08	10.260,65				
						100,00%				
01.08	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA	925,82	0,91		0,91	925,82				
						100,00%				
01.09	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	3.469,55	3,41		3,41	3.469,55				
						100,00%				
01.10	LOUÇAS E METAIS	3.186,21	3,13						3,13	3.186,21
									100,00%	
01.11	ESQUADRIAS	4.696,48	4,62						4,62	4.696,48
									100,00%	
01.12	PINTURA	33.441,50	32,87						32,87	33.441,50
									100,00%	
01.13	CASA DE GÁS	2.379,09	2,34		2,34	2.379,09				
						100,00%				
01.14	ÁREA EXTERNA	7.851,42	7,72						7,72	7.851,42
									100,00%	
01.15	OUTROS SERVIÇOS	3.132,29	3,08	908,92	2,19	2.223,37				
				29,02%					70,98%	
	<b>TOTAL SIMPLES</b>	101.749,09	100,00	4.829,06	22,87	23.274,96	2,56	2.601,94	69,82	71.043,13
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>	101.749,09	100,00	4.829,06	27,62	28.104,02	30,18	30.705,96	100,00	101.749,09