

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS**

Praça Monsenhor José Moreno de Sant' Ana Centro  
Neópolis-SE CNPJ : 13.111.679/0001-38

Ref : Dezembro/2022: Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS	
			(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	Reforma da Escola Municipal Jerônimo Vieira - Povoado Tapera	63.747,04	21,7	26.003,17	59,21	37.743,87				
01.01	CANTINA / DESPESA	12.878,83	20,24	12.878,83						
		100,00%								
01.02	SALA DE AULA 03	13.124,34	20,58	13.124,34						
		100,00%								
01.03	SALA DE AULA 02	19.165,32	30,05	19.165,32	30,05	19.165,32				
					100,00%					
01.04	SALA 01	18.578,55	29,13	18.578,55	29,13	18.578,55				
					100,00%					
02	Ampliação Escola Municipal Jerônimo Vieira - Povoado Tapera	229.953,22	78,3	36.578,91	28,73	66.076,51	0,23	533,12	55,13	126.764,68
02.01	BANHEIROS	71.339,86	31	35.669,99	15,49	35.669,87				
				50,00%	50,00%					
02.02	COBERTURA	26.238,98	11,41	26.238,98	11,41	26.238,98				
					100,00%					
02.03	ÁREA EXTERNA	127.522,05	55,47	4.167,66	1,81	4.167,66			53,66	123.354,39
					3,27%				96,73%	
02.04	CASA DE GÁS	533,12	0,23				0,23	533,12		
							100,00%			
02.05	DIVERSOS	4.319,21	1,89	908,92					1,49	3.410,29
				21,04%					78,96%	
<b>TOTAL SIMPLES</b>		293.700,26	100,00	62.582,08	35,35	103.820,38	0,18	533,12	43,16	126.764,68
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		293.700,26	100,00	62.582,08	56,66	166.402,46	56,84	166.935,58	100,00	293.700,26

*Manoel Michael Lima Santos*  
Manoel Michael Lima Santos  
Engenheiro Civil  
CREA-SE - 2714007019

*Levi da Silva Farias*  
Levi da Silva Farias  
Engenheiro Civil  
CREA 2708622005