

CRONOGRAMA - FISICO - FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

PRAÇA MONSENHOR JOSE MORENO DE SANTANA - CENTRO NEOPOLIS-SE CNPJ: 13.111.879/0001-38

Data: 08/09/2018

Ref: Janeiro/2018

Empreendimento: Recuperação da Pavimentação de Diversas Ruas do Município de Neópolis/SE

BDI = 24,25 %

ITEM	SERVIÇOS	%	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
RUA "D" - LOTEAMENTO CIDADE NOVA															
1	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS/SE	100,00	768.179,00		63.989,31		63.989,31		63.989,31		63.989,31		63.989,31		63.989,31
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
TOTAL SIMPLES →		100,00	768.179,00	8,33	63.989,31	8,33	63.989,31	8,33	63.989,31	8,33	63.989,31	8,33	63.989,31	8,33	63.989,31
TOTAL ACUMULADO →		100,00	768.179,00	8,33	63.989,31	16,65	127.978,62	24,99	191.967,93	33,32	255.957,24	41,65	319.946,55	49,98	383.935,86

ITEM	SERVIÇOS	%	VALOR	7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
RUA "D" - LOTEAMENTO CIDADE NOVA															
11	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00	64.296,58		63.989,31		63.989,31		63.989,31		63.989,31		63.989,31		64.296,58
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,69%	
TOTAL SIMPLES →		100,00	768.179,00	8,33	63.989,31	8,33	63.989,31	8,33	63.989,31	8,33	63.989,31	8,33	63.989,31	8,69	64.296,58
TOTAL ACUMULADO →		100,00	768.179,00	58,31	447.925,17	66,64	511.914,48	74,97	575.903,80	83,30	639.893,11	91,63	703.882,42	100,00	768.179,00


 Thais de Lucena Farias da Silva
 Eng.º CIVIL
 CREA - SE 2715861031