

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS
PRAÇA MONSENHOR JOSE MORENO DE SANTANA CENTRO NEOPOLIS-SE CNPJ : 13.111.679/0001-38

Empreendimento: REFORMA ESCOLA JERONIMO VIEIRA BASTOS - POVOADO TAPERÁ.

Data : 09/11/2021
 Ref.: JULHO/2021-1
 Fonte : ORSE
 BDI : 24,23%

ITEM	SERVIÇO	%	VALOR	1º MES		2º MES	
				%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	14,17%	12.327,01	14,17%	12.327,01	100%	
2	SALA 01/ SALA 02/ SALA 03	22,89%	19.911,43	16,03%	13.938,00	70%	5.973,43
4	CANTINA/DESPENSA	4,38%	3.806,04	3,06%	2.664,23	70%	1.141,81
5	DIRETORIA	4,29%	3.727,35	3,00%	2.609,15	70%	1.118,21
7	ÁREA EXTERNA	54,27%	47.197,36	37,99%	33.038,15	70%	14.159,21
	TOTAL SIMPLES	100,00%	86.969,19	74,25%	64.576,54		22.392,65
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	86.969,19	74,25%	64.576,54		86.969,19

Handwritten signature and stamp:
 Manoel Michael Lima Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-SE - 2714007015

Handwritten signature and stamp:
 Manoel Michael Lima Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-SE - 2714007015