

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTANA CENTRO NEOPOLIS-SE CNPJ : 13.111.679/0001-38

Empreendimento: Restauração do Centro Educacional Municipal Tiradentes

Data :03/11/2021

Ref.: julho/2021

Fonte : ORSE

BDI : 24,23%

ITEM	SERVIÇO	%	VALOR	1º MES		2º MES		3º MES	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	20,24	28.196,59	20,24%	28.196,59				
2	ELEVAÇÃO	0,11	147,60			0,11%	147,60		
3	REVESTIMENTO	11,78	16.406,37				100%		
4	COBERTURA - ACESSO	14,18	19.763,41			7,09%	9.881,70	11,78%	16.406,37
5	DRENAGEM PLUVIAIS	0,36	506,92				50%		9.881,71
6	ESQUADRIAS	6,20	8.636,07					0,36%	506,92
7	PINTURA	36,23	50.485,41			18,12%	25.242,70	18,12%	25.242,71
8	WCS	2,49	3.470,39				50%		3.470,39
9	ÁREA EXTERNA - FACHADA	8,41	11.717,02					8,41%	11.717,02
	TOTAL SIMPLES	100,00	139.329,78	20,24%	28.196,59	25,32%	35.272,00	54,45%	75.861,19
	TOTAL ACUMULADO	100,00	139.329,78	20,24%	28.196,59	45,55%	63.468,59	100,00%	139.329,78


 Eng. Civil - 2715651031
 27/07/2021


 Marcel Michael Lima Santos
 Engenheiro Civil
 CREA - SE - 2714007015