

REFORMA E ADEQUAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES MUNICIPAL JOSÉ BARBOSA DE LEMOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00007

BDI: 23,54% 22/03/2023

Ref: Novembro/2022. Moeda: R\$

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS

Praça Monsenhor José Moreno de Sant'Ana Centro
Neópolis-SE CNPJ : 13.111.679/0001-38

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS	
			(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	REVISÃO EM COBERTURA, ESTRUTURA METÁLICA E CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS.	211.123,93	41,08	86.729,55	37,45	79.066,58	21,47	45.327,80		
01.01	REVISÃO COBERTURA E ESTRUTURA METÁLICA	111.581,21	36,52	77.107,87	16,33	34.473,34				
			69,10%		30,90%					
01.02	ARQUIBANCADAS	84.555,06			21,12	44.593,24	18,93	39.961,82		
					52,74%		47,26%			
01.03	ADEQUAÇÕES NA ENTRADA	14.987,66	4,56	9.621,68			2,54	5.365,98		
			64,20%				35,80%			
	TOTAL SIMPLES	211.123,93	41,08	86.729,55	37,45	79.066,58	21,47	45.327,80	0,00	0,00
	TOTAL ACUMULADO	211.123,93	41,08	86.729,55	78,53	165.796,13	100,00	211.123,93	100,00	211.123,93

Manoel Michellet Lima Santos
Engenheiro Civil
CREA-SE - 2714007016

Levi da Silva Farias
Engenheiro Civil
CREA 2708622005