

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTANA CENTRO NEOPOLIS-SE CNPJ : 13.111.679/0001-38
 Empendimento: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NA SEDE E POVOADOS E VARRIÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO

DATA : 03/12/2020
 Ref. SINDILIMP/ ORSE

ITEM	SERVIÇO	%	VALOR	1º MES		2º MES		3º MES		4º MES		5º MES	
				VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	COLETA DA LIXO E VARRIÇÃO	100,00	1.558.547,52	129.878,96	8,33%	129.878,96	8,33%	129.878,96	8,33%	129.878,96	8,33%	129.878,96	8,33%
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
	TOTAL SIMPLES	100,00	1.558.547,52	129.878,96	8,33%	129.878,96	8,33%	129.878,96	8,33%	129.878,96	8,33%	129.878,96	8,33%
	TOTAL ACUMULADO	100,00	1.558.547,52	129.878,96	16,66%	259.757,92	24,99%	389.636,88	33,32%	519.515,84	41,65%	649.394,80	

ITEM	SERVIÇO	%	VALOR	6º MES		7º MES		8º MES		9º MES		10º MES	
				VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	COLETA DA LIXO E VARRIÇÃO	100,00	1.558.547,52	129.878,96	8,33%	129.878,96	8,33%	129.878,96	8,33%	129.878,96	8,33%	129.878,96	8,33%
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
	TOTAL SIMPLES	100,00	1.558.547,52	129.878,96	8,33%	129.878,96	8,33%	129.878,96	8,33%	129.878,96	8,33%	129.878,96	8,33%
	TOTAL ACUMULADO	100,00	1.558.547,52	779.273,76	56,31%	909.152,72	66,64%	1.039.031,68	74,97%	1.168.910,64	83,30%	1.298.789,60	

ITEM	SERVIÇO	%	VALOR	11º MES		12º MES	
				VALOR	%	VALOR	%
1	COLETA DA LIXO E VARRIÇÃO	100,00	1.558.547,52	129.878,96	8,33%	129.878,96	8,33%
				8,33%		8,33%	
	TOTAL SIMPLES	100,00	1.558.547,52	129.878,96	8,33%	129.878,96	8,33%
	TOTAL ACUMULADO	100,00	1.558.547,52	1.428.668,56	99,97%	1.558.547,52	

Manoel Michael Lima Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-SE - 2714007015

Manoel Michael Lima Santos