

## CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTANA CENTRO NEOPOLIS-SE CNPJ : 13.111.679/0001-38

Empreendimento: Restauração da Escola Municipal Gilza Pinheiro Alves - Sítio São José

Ref.: julho/2021

Fonte : ORSE

BDI : 24,23%

DATA = 09/11/2021

ITEM	SERVIÇO	%	VALOR	1º MÊS	
				%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7,98	3.765,53	7,98%	3.765,53
2	PINTURA	12,49	5.888,45	12,49%	5.888,45
3	ÁREA EXTERNA	79,53	37.504,95	79,53%	37.504,95
	TOTAL SIMPLES	100,00	47.158,93	100,00%	47.158,93
	TOTAL ACUMULADO	100,00	47.158,93	100,00%	47.158,93

*Manoel Michael Lima Santos*  
Manoel Michael Lima Santos  
Engenheiro Civil  
CREA-SE - 2714007015

*Demora*  
T. L. A. Demora  
Eng.º Civil  
CREA -GE 2715651037