

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS			2º MÊS			3º MÊS		
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	
01	Pavimentação Asfáltica Betume	100	424.558,65	24,29	103.121,51	44,48	188.857,78	31,23	132.579,36			
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,85	16.368,50									
01.01.001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	1,56	6.685,65	1,56	6.685,65							
01.01.002	Locação de serviços de pavimentação	2,29	9.682,85	2,29	9.682,85							
01.02	PAVIMENTAÇÃO	46,69	198.316,72	11,68	49.579,18	23,36	99.158,37	11,65	49.579,17			
01.02.001	Base com solo-bitita, misturado na pista (excusive material de base e transporte da bitita)	2,32	9.867,38	0,58	2.466,85	1,16	4.933,69	0,58	2.466,84			
01.02.002	Implicação - execução com fornecimento de material	5,3	22.461,09	1,32	5.615,27	2,65	11.230,55	1,33	5.615,27			
01.02.003	Transporte de massa alifáltica (CB00) pela Emurb(densidade=2,4t/m³)	10,11	43.093,92	2,54	10.773,48	5,08	21.546,96	2,49	10.773,48			
01.02.004	Concreto betuminoso usinado à quente (CB00), fornecido e aplicado pela Emurb (capa asfáltica), exclusive transporte	28,96	122.894,33	7,24	30.723,58	14,47	61.447,17	7,25	30.723,58			
01.03	PASSEIO E MOTO FIO	35,04	148.695,34	8,76	37.173,83	17,51	74.347,68	8,77	37.173,83			
01.03.001	Melo-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	17,39	73.815,01	4,35	18.453,75	8,69	36.907,51	4,35	18.453,75			
01.03.002	Piso cimentado desmoldado traço 1:5, e = 5 cm	17,65	74.880,33	4,41	18.720,08	8,82	37.440,17	4,42	18.720,08			
01.04	PINTURAS	10,34	43.462,10	25,00%	1/30	3,62	15.351,73	6,72	28.510,37			
01.04.001	Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos	7,02	29.769,67			2,45	10.419,38	4,57	19.350,29			
01.04.002	Pintura de melo fio (calção)	2,77	11.750,28			0,97	4.112,60	1,80	7.637,68			
01.04.003	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-fibras para sinalização horizontal	0,55	2.342,15			0,19	819,75	0,36	1.522,40			
01.05	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4,08	17.315,99			35,00%	1/30	65,00%	1/30			
								4,08	17.315,99			
								100,00%				

DEHOP - Dep Est de Hab e Obras Públicas
 Av. Adélia Franco, 335 D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
 13.085.684/0001-97

Cod. Empreendimento: 00016
 BDI: 27,32% 17/02/2016
 Ref : Janeiro/2016-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	%	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		VALOR	%	VALOR	%	VALOR
				VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR					
01.05.001	Limpeza final da obra	3,57	15.172,34					3,57	15.172,34					
01.05.002	Placa de inauguração de obra em aluminíio 0,50 x 0,70 m	0,51	2.143,65					0,51	2.143,65					
TOTAL SIMPLES =====>>			100,00	424.558,65	24,29	103.121,51	44,46	188.857,78	31,23	132.579,36				
TOTAL ACUMULADO =====>>			100,00	424.558,65	24,29	103.121,51	68,77	291.979,29	100,00	424.558,65				

Mário Sérgio
MÁRIO SÉRGIO ANTUNES LOBO
 Secretário Municipal de Obras, Urbanismo,
 Transporte e Trânsito
 Decreto Municipal nº 014/2017

Thales
Thales de Lencos Farias da Silva
 Engº CIVIL
 CREA-SE 2716651031

Renan
Renan Tenorio de A. Lima
 Engenheiro Civil
 CREA. 2713092434