

CRONOGRAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTANA CENTRO NEOPOLIS-SE CNPJ : 13.111.679/0001-38
 Empreendimento: 000167 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA POVOADO BETUME - RUA SEM NOME

Data : 04 /03/2018
 Ref. Fevereiro/2018
 BDI = 24,23 %

ITEM	SERVIÇO	%	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMANRES	2,83%	18.955,06	2,83%	18.955,06				
				100%					
2	PAVIMENTAÇÃO	67,37%	451.418,11	20,21%	135.425,43	33,69%	225.709,05	13,47%	90.283,62
				30%		50%		20%	
3	PASSEIO, MEIO FIO, RAMPA PNE	26,85%	179.895,23	10,74%	71.958,09	13,42%	89.947,62	2,68%	17.989,52
				40%		50%		10%	
4	PINTURA	1,53%	10.251,09	0,00%	-	0,00%	-	1,53%	10.251,09
								100%	
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,79%	5.311,41	0,00%	-	0,00%	-	0,79%	5.311,41
								100%	
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,30%	1.995,80	0,10%	665,20	0,10%	665,40	0,10%	665,20
				33,33%		33,34%		33,33%	
6	EQUIPE DE APOIO	0,33%	2.193,80	0,11%	731,19	0,11%	731,41	0,11%	731,19
				33,33%		33,34%		33,33%	
	TOTAL SIMPLES	100,00%	670.020,50	33,99%	227.734,98	47,32%	317.053,48	18,69%	125.232,04
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	670.020,50	33,99%	227.734,98	81,31%	544.788,46	100,00%	670.020,50




Thais de Lemos Farias da Silva
 Eng. CMI
 CREA - SE 2715661031