

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS

Praça Monsenhor José Moreno de Sant'Ana 106 Centro Neópolis-SE CNPJ : 13.111.679/0001-38
 Empreendimento: 000004 - CONSTRUÇÃO CENTRO REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

Data:30/07/2019

Ref. Março/2019-1

BDI = 24,33%

ITEM	SERVIÇO	%	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS	
				%	VALOR	%	VALOR							%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9,57	31.897,19	9,57%	31.897,19										
				100%											
2	MOVIMENTO DE TERRA	0,80	2.679,48	0,80%	2.679,48		-		-		-		-		-
				100%											
3	INFRA ESTRUTURA	6,07	20.235,08	1,52%	5.058,77	4,55%	15.176,31								
				25%		75%									
4	SUPERESTRUTURA	9,56	31.864,58			9,56%	31.864,58								
						100%									
5	ELEVAÇÃO	4,39	14.625,67			1,10%	3.656,42	3,29%	10.969,25		-		-		-
						25%		75%							
6	ESQUADRIAS	5,19	17.284,95							5,19%	17.284,95				
										100%					
7	COBERTURA	3,86	12.857,61					3,86%	12.857,61						
								100%							
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	3,43	11.439,26			3,43%	11.439,26								
						100%									
9	REVESTIMENTO	9,95	33.157,58					4,97%	16.578,79	4,97%	16.578,79				
								50%		50%					
10	PAVIMENTAÇÃO	5,81	19.350,66		-		-	2,90%	9.675,33	2,90%	9.675,33				
								50%		50%					
11	SOLEIRAS / PEITORIS / RODAPÉ	0,74	2.480,42		-		-	0,37%	1.240,21	0,37%	1.240,21				
								50%		50%					
12	PINTURA	5,25	17.494,25		-		-					2,62%	8.747,12	2,62%	8.747,12
												50%		50%	
13	INSTALAÇÕES ELETRICA	7,85	26.151,02	0,78%	2.615,10	0,78%	2.615,10	1,57%	5.230,20	1,57%	5.230,20	1,57%	5.230,20	1,57%	5.230,20
				10%		10%		20%		20%		20%		20%	
14	INSTALAÇÕES HIDRAULICA/SANITÁRIA E ÁGUAS	5,80	19.337,92	0,58%	1.933,79	0,58%	1.933,79	1,16%	3.867,58	1,16%	3.867,58	1,16%	3.867,58	1,16%	3.867,58
				10%		10%		20%		20%		20%		20%	
15	LOUÇAS E METAIS	1,46	4.875,90											1,46%	4.875,90
														100%	
16	MURO	15,13	50.434,30									7,57%	25.217,15	7,57%	25.217,15
												50%		50%	
17	DIVERSOS	0,63	2.092,19									0,31%	1.046,10	0,31%	1.046,10
												50%		50%	
18	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,52	15.065,80	0,45%	1.506,58	0,45%	1.506,58	0,45%	1.506,58	1,13%	3.766,45	1,13%	3.766,45	0,90%	3.013,16
				10%		10%		10%		25%		25%		20%	
TOTAL SIMPLES		100,00	333.323,85	13,71%	45.690,91	20,46%	68.192,04	18,58%	61.925,56	17,29%	57.643,52	14,36%	47.874,60	15,60%	51.997,21
TOTAL ACUMULADO		100,00	333.323,85	13,71%	45.690,91	34,17%	113.882,95	52,74%	175.808,51	70,04%	233.452,03	84,40%	281.326,64	100,00%	333.323,85