



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1068133-85	Nº SICONV 892500/2019	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA	APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO POVOADO BAIXA GRANDE	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CARIRA
----------------------------------	---------------------------------	---	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO I	455.768,61	% Período:	30,51%	12,23%	11,50%	12,98%	22,61%	10,17%						
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	14.538,24	% Período:	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%						
1.2.	CANTEIRO DE OBRA	6.882,22	% Período:	100,00%											
1.3.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.397,71	% Período:	70,50%	6,02%	5,63%	6,42%	11,43%							
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	296.601,96	% Período:	33,50%	13,30%	12,13%	14,34%	26,73%							
1.5.	PASSEIOS	89.438,81	% Período:	30,54%	15,22%	15,36%	15,57%	23,31%							
1.6.	ACESSIBILIDADE	38.364,93	% Período:						100,00%						
1.7.	SINALIZAÇÃO	2.223,51	% Período:						100,00%						
1.8.	SERVIÇOS FINAIS	3.321,23	% Período:						100,00%						
Total: R\$ 455.768,61			%:	30,51%	12,23%	11,50%	12,98%	22,61%	10,17%						
	Período:		Repassé:	116.565,73	46.724,06	43.915,13	49.586,97	86.374,60	38.833,51						
			Contrapartida:	22.510,19	9.022,95	8.480,52	9.575,82	16.679,93	7.499,20						
			Outros:	-	-	-	-	-	-						
			Investimento:	139.075,92	55.747,01	52.395,65	59.162,79	103.054,53	46.332,71						
	Acumulado:		%:	30,51%	42,75%	54,24%	67,22%	89,83%	100,00%						
			Repassé:	116.565,73	163.289,79	207.204,92	256.791,89	343.166,49	382.000,00						
			Contrapartida:	22.510,19	31.533,14	40.013,66	49.589,48	66.269,41	73.768,61						
			Outros:	-	-	-	-	-	-						
			Investimento:	139.075,92	194.822,93	247.218,58	306.381,37	409.435,90	455.768,61						

CARIRA / SE

Local

sexta-feira, 2 de julho de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: MARCELO R C GUIMARÃES

CREA/CAU: 2716011168SE

ART/RRT: SE20200200103