

REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA SUPRIR A DEMANDA DO
 MUNICÍPIO, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00128

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
 PRAÇA OLÍMPIO RABELO DE MORAIS N - 56 CENTRO
 CARIRA-SE CNPJ : 13.099.882/0001-36

Ref : Maio/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA SUPRIR A DEMANDA DO MUNICÍPIO, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	100	3.726.363,66	8,33	310.406,07	8,33	310.406,07	8,33	310.406,07	8,33	310.406,07	8,33	310.406,07
01.01	SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PM	89,93	3.349.460,98	7,49	279.010,08	7,49	279.010,08	7,49	279.010,08	7,49	279.010,08	7,49	279.010,08
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.02	SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA F.M.S.	6,81	254.877,70	0,57	21.231,32	0,57	21.231,32	0,57	21.231,32	0,57	21.231,32	0,57	21.231,32
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.03	SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA F.M.A.S.	3,26	122.024,98	0,27	10.164,67	0,27	10.164,67	0,27	10.164,67	0,27	10.164,67	0,27	10.164,67
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	3.726.363,66	8,33	310.406,07	8,33	310.406,07	8,33	310.406,07	8,33	310.406,07	8,33	310.406,07
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	3.726.363,66	8,33	310.406,07	16,66	620.812,14	24,99	931.218,21	33,32	1.241.624,28	41,65	1.552.030,35