

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO CENTRO PROPRIÁ-SE
CNPJ : 13.117.320/0001-78

Ref : Novembro/2019 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	
01	CONSRTUÇÃO DA PRAÇA DO MIRANTE DA ORLA DE PROPRIÁ/SE	100	339.989,17	22,36	76.023,52	30,23	102.783,12	28,53	97.012,34	18,88	64.170,19	
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	4	13.677,17	4,00	13.677,17							
				100,00%								
01.01.001	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	1,04	3.603,96	1,04	3.603,96							
				100,00% 1/30								
01.01.002	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	0,55	1.866,96	0,55	1.866,96							
				100,00% 1/30								
01.01.003	Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x	2,41	8.206,25	2,41	8.206,25							
				100,00% 1/30								
01.02	EQUIPE DIRIGENTE	4,6	15.639,06	1,15	3.909,77	1,15	3.909,77	1,15	3.909,77	1,15	3.909,75	
				25,00%		25,00%		25,00%		25,00%		
01.02.001	Mestre de obras com encargos complementares	2,05	6.974,40	0,51	1.743,60	0,51	1.743,60	0,51	1.743,60	0,52	1.743,60	
				25,00% 1/30		25,00% 1/30		25,00% 1/30		25,00% 1/30		
01.02.002	Engenheiro civil pleno com encargos complementares	2,55	8.664,66	0,64	2.166,17	0,64	2.166,17	0,64	2.166,17	0,63	2.166,15	
				25,00% 1/30		25,00% 1/30		25,00% 1/30		25,00% 1/30		
01.03	MIRANTE	17,72	60.217,50	3,70	12.572,35	7,40	25.144,70	3,93	13.345,62	2,69	9.154,83	
				20,88%		41,76%		22,16%		15,20%		
01.03.001	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	12,33	41.907,84	3,70	12.572,35	7,40	25.144,70	1,23	4.190,79			
				30,00% 1/30		60,00% 1/30		10,00% 1/30				
01.03.002	Piso em assoalho de madeira lei (Pau D'Arco) - Comercial, régua macho e fêmea 15cm x 2 cm, sobre ripão de madeira 3,5cm x 5,5cm	5,39	18.309,66					2,69	9.154,83	2,70	9.154,83	
								50,00% 1/30		50,00% 1/30		
01.04	ALVENARIA	3,52	11.951,66	3,52	11.951,66							
				100,00%								
01.04.001	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m²	1,61	5.469,44	1,61	5.469,44							
				100,00% 1/30								
01.04.002	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior	1,91	6.482,22	1,91	6.482,22							
				100,00% 1/30								
01.05	REVESTIMENTO	0,87	2.960,54	0,87	2.960,54							
				100,00%								
01.05.001	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	0,73	2.490,12	0,73	2.490,12							
				100,00% 1/30								
01.05.002	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	0,14	470,42	0,14	470,42							
				100,00% 1/30								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
 TRAVESSA 7 DE SETEMBRO CENTRO PROPRIÁ-SE
 CNPJ : 13.117.320/0001-78

Ref : Novembro/2019 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		(%)	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01.06	PINTURA	0,68	2.326,37							0,68	2.326,37		
										100,00%			
01.06.001	Pintura de superficie c/tinta grafite	0,68	2.326,37							0,68	2.326,37		
										100,00%	1/30		
01.07	COBERTURA	6,41	21.802,46					5,91	20.108,31	0,50	1.694,15		
								92,23%		7,77%			
01.07.001	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto,	1,96	6.647,50					1,96	6.647,50				
								100,00%	1/30				
01.07.002	Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 20cm x20cm, com abertura de encaixes	3,3	11.231,04					3,30	11.231,04				
								100,00%	1/30				
01.07.003	Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo francesa, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019	0,76	2.584,91					0,38	1.292,46	0,38	1.292,45		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.07.004	Cumeeira e espigão para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), para telhados com mais de 2 águas,	0,39	1.339,01					0,28	937,31	0,11	401,70		
								70,00%	1/30	30,00%	1/30		
01.08	PAVIMENTAÇÃO	24,89	84.641,58	5,81	19.742,27	10,00	33.999,00	8,86	30.120,74	0,22	779,57		
				23,32%		40,17%		35,59%		0,92%			
01.08.001	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, hexagonal, 25x29cm, e=6cm, 18un/m2, NBR9781,	15,24	51.824,57	3,05	10.364,91	6,10	20.729,83	6,09	20.729,83				
				20,00%	1/30	40,00%	1/30	40,00%	1/30				
01.08.002	Piso em pedra portuguesa assentado sobre base de areia, rejuntado com cimento comum	6,94	23.597,64	2,08	7.079,29	2,78	9.439,06	2,08	7.079,29				
				30,00%	1/30	40,00%	1/30	30,00%	1/30				
01.08.003	Meio-fio granítico, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	2,25	7.660,22	0,68	2.298,07	1,13	3.830,11	0,44	1.532,04				
				30,00%	1/30	50,00%	1/30	20,00%	1/30				
01.08.004	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	0,46	1.559,15					0,23	779,58	0,23	779,57		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.09	PROTEÇÃO	9,02	30.678,58					2,71	9.203,57	6,31	21.475,01		
								30,00%		70,00%			
01.09.001	Guarda-corpo em madeira reflorestada (eucalipto), h=1,00m	9,02	30.678,58					2,71	9.203,57	6,31	21.475,01		
								30,00%	1/30	70,00%	1/30		
01.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	13,85	47.064,80	3,30	11.209,76	7,80	26.529,72	0,51	1.736,09	2,24	7.589,23		
				23,82%		56,37%		3,69%		16,12%			
01.10.001	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	0,72	2.433,60										
				100,00%	1/30								
01.10.002	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	0,02	80,20		80,20								
				100,00%	1/30								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
 TRAVESSA 7 DE SETEMBRO CENTRO PROPRIÁ-SE
 CNPJ : 13.117.320/0001-78

Ref : Novembro/2019 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		(%)	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01.10.003	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	0,04	130,62	0,04	130,62								
				100,00%	1/30								
01.10.004	Cabo cobre flexível, não hologenado, 10,0mm2 - 0,6/1KV / 90°	1,23	4.168,50			0,25	833,70	0,25	833,70	0,73	2.501,10		
						20,00%	1/30	20,00%	1/30	60,00%	1/30		
01.10.005	Luminária para iluminação pública 04 pétalas c/lâmpada vapor de sódio 400w, c/ acessórios, inclusive suporte para encaixe no poste com 04	10,08	34.261,36	2,52	8.565,34	7,56	25.696,02						
				25,00%	1/30	75,00%	1/30						
01.10.006	Poste decorativo em alumínio preto, 3m altura, com luminaria tipo Jacarei Led (Mod. Projeto)	1,06	3.609,56					0,27	902,39	0,79	2.707,17		
								25,00%	1/30	75,00%	1/30		
01.10.007	Fornecimento de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	0,01	43,13							0,01	43,13		
										100,00%	1/30		
01.10.008	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	0,32	1.088,30							0,32	1.088,30		
										100,00%	1/30		
01.10.009	Disjuntor termomagnético bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	0,05	160,96							0,05	160,96		
										100,00%	1/30		
01.10.010	Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando	0,11	382,74							0,11	382,74		
										100,00%	1/30		
01.10.011	Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	0,21	705,83							0,21	705,83		
										100,00%	1/30		
01.11	ACESSIBILIDADE	1,43	4.851,52					1,43	4.851,52				
								100,00%					
01.11.001	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor,	0,2	663,18					0,20	663,18				
								100,00%	1/30				
01.11.002	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	1,23	4.188,34					1,23	4.188,34				
								100,00%	1/30				
01.12	PAISAGISMO	2,71	9.177,96			1,01	3.419,53	0,34	1.139,83	1,36	4.618,60		
						37,26%		12,42%		50,32%			
01.12.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	1,36	4.618,60							1,36	4.618,60		
										100,00%	1/30		
01.12.002	Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)	0,84	2.851,40			0,63	2.138,55	0,21	712,85				
						75,00%	1/30	25,00%	1/30				
01.12.003	Planta - Palmeira fênix (phoenix roebelenii), fornecimento e plantio	0,3	1.006,48			0,22	754,86	0,08	251,62				
						75,00%	1/30	25,00%	1/30				
01.12.004	Planta - Canafístula (Cassia grands) h=1,00m, fornecimento e plantio	0,05	154,58			0,03	115,94	0,02	38,64				
						75,00%	1/30	25,00%	1/30				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
 TRAVESSA 7 DE SETEMBRO CENTRO PROPRIÁ-SE
 CNPJ : 13.117.320/0001-78

Ref : Novembro/2019. Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		(%)	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01.12.005	Planta Ravenala (Árvore do Viajante) - Fornecimento e Plantio	0,16	546,90			0,12	410,18	0,04	136,72				
						75,00%	1/30	25,00%	1/30				
01.13	DIVERSOS	10,3	34.999,97			2,88	9.780,40	3,71	12.596,89	3,71	12.622,68		
						27,94%		35,99%		36,07%			
01.13.001	Placa de inauguração em alumínio com Acrilico, 80x60cm,com logomarca e moldura	0,34	1.145,02							0,34	1.145,02		
										100,00%	1/30		
01.13.002	Banco de concreto conforme projeto	0,71	2.412,84							0,71	2.412,84		
										100,00%	1/30		
01.13.003	Banco de concreto armado, com assento em madeira, conforme projeto	1,84	6.248,34							1,84	6.248,34		
										100,00%	1/30		
01.13.004	Quiosque sexagonal, raio = 3,0m, peça central roliça de eucalipto d=0.15m, cobertura em telha cerâmica canal, mesa e bancos em Madeira 1ª	5,75	19.560,80			2,88	9.780,40	2,87	9.780,40				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				
01.13.005	Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m,	1,66	5.632,97					0,83	2.816,49	0,83	2.816,48		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	339.989,17	22,36	76.023,52	30,23	102.783,12	28,53	97.012,34	18,88	64.170,19		
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	339.989,17	22,36	76.023,52	52,59	178.806,64	81,12	275.818,98	100,00	339.989,17		