



<b>Obra</b>	<b>Bancos</b>	<b>B.D.I.</b>	<b>Encargos Sociais</b>
Reforma das Escola Municipais do Município de Muribeca/SE	SINAPI - 07/2021 - Sergipe SBC - 08/2021 - Sergipe ORSE - 06/2021 - Sergipe	20,39%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	ESCOLA MUN. SEN. WALTER FRANCO (SEDE)	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
2	ESCOLA MUN. JOSÉ SANTOS FILHO (POV. VÁRZEA DA ONÇA)	152.268,55	38.067,14	38.067,14	38.067,14	38.067,14
3	ESCOLA MUN. JOSÉ BATISTA DOS SANTOS (POV. VISGUEIRO)	71.102,06	35.551,03	35.551,03		
4	ESCOLA MUN. MANOEL ROSENDO (POV. SACO DAS VARAS)	179.681,43	44.920,36	44.920,36	44.920,36	44.920,36
5	ESCOLA MUN. CAMILO FRANCISCO DE JESUS (POV. SACO DAS VARAS)	119.706,68	29.926,67	29.926,67	29.926,67	29.926,67
6	ESCOLA MUN. FERNANDO RIBEIRO F. (POV. PEDRAS)	94.349,77	23.587,44	23.587,44	23.587,44	23.587,44
7	ESCOLA MUN. JOÃO FIGUEIREDO (POV. ARRODEADOR)	89.854,74	22.463,69	22.463,69	22.463,69	22.463,69
8	Escola Mun. José Manoel Silva (Pau-Alto)	103.718,65	25.929,66	25.929,66	25.929,66	25.929,66
9	ESCOLA MUN. JOSÉ PEREIRA DE MORAES (Pov. Cajueiro)	92.925,05	23.231,26	23.231,26	23.231,26	23.231,26
10	ESCOLA MUN. MANOEL JONAS (POV. CAMARÁ)	58.727,17	29.363,59	29.363,59		
11	ESCOLA MUN. BENJAMIM HONÓRIO BEZERRA (POV. CABEÇA DA ONÇA)	76.565,12	38.282,56	38.282,56		
12	ESCOLA MUN. MANOEL ALVES CONSERVA (POV. PEDRAS)	56.745,13	28.372,57	28.372,57		
	<b>Porcentagem</b>	<b>43.960,37</b>	<b>21.980,19</b>	<b>21.980,19</b>		
	<b>Custo</b>		<b>31,74%</b>	<b>31,74%</b>	<b>18,26%</b>	<b>18,26%</b>
	<b>Porcentagem Acumulado</b>	<b>361.676,14</b>	<b>361.676,14</b>	<b>208.126,22</b>	<b>208.126,22</b>	<b>208.126,22</b>
	<b>Custo Acumulado</b>	<b>31,74%</b>	<b>63,47%</b>	<b>81,74%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
		<b>361.676,14</b>	<b>723.352,28</b>	<b>931.478,50</b>	<b>1.139.604,72</b>	

**José Matias da Silva Neto**  
Engenheiro Civil  
CREA-SE 271518708-4  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA/SE

José Matias da Silva Neto - Engenheiro Civil - Crea/SE 271518708-4