

## EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO

Cod. do Empreendimento: 00027

## PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO

Cod. da Obra: 01

, PAU ALTO MURIBECA-SE

BDI: 23,38%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA  
 RUA JACKSON DE FIGUEIREDO, S/N CENTRO  
 MURIBECA-SE CNPJ : 13.094.222/0001-62

Ref : Junho/2017-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,88	13.093,36	4,88	13.093,36								
				100,00%									
02	SERVIÇOS GERAIS	1,38	3.674,74	0,70	1.868,10								
				50,84%									
03	TRECHO 01	26,79	71.530,53	14,47	38.625,40	12,32	32.905,13						
				54,00%		46,00%							
03.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,73	1.961,86	0,73	1.961,86								
				100,00%									
03.002	PAVIMENTAÇÃO	24,02	64.119,32	13,73	36.663,54	10,29	27.455,78						
				57,18%		42,82%							
03.003	SINALIZAÇÃO	1	2.673,35			1,00	2.673,35						
						100,00%							
03.004	SERVIÇOS DIVERSOS	1,04	2.776,00			1,04	2.776,00						
						100,00%							
04	TRECHO 02-01	31,56	84.201,73					18,29	48.834,62	13,27	35.367,11		
								58,00%		42,00%			
04.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,83	2.191,54					0,83	2.191,54				
								100,00%					
04.002	PAVIMENTAÇÃO	29,04	77.505,20					17,47	46.643,08	11,57	30.862,12		
								60,18%		39,82%			
04.003	SINALIZAÇÃO	0,47	1.242,35							0,47	1.242,35		
										100,00%			
04.004	SERVIÇOS DIVERSOS	1,22	3.262,64							1,22	3.262,64		
										100,00%			
05	TRECHO 02-02	35,39	94.461,94									19,76	52.758,80
												55,85%	
05.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,98	2.621,00									0,98	2.621,00
												100,00%	
05.002	PAVIMENTAÇÃO	32,54	86.857,06									18,78	50.137,80
												57,72%	
05.003	SINALIZAÇÃO	0,47	1.242,35										
05.004	SERVIÇOS DIVERSOS	1,4	3.741,53										

## EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

Cod. do Empreendimento: 00027

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA  
 RUA JACKSON DE FIGUEIREDO, S/N CENTRO  
 MURIBECA-SE CNPJ : 13.094.222/0001-62

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO  
 , PAU ALTO MURIBECA-SE

Cod. da Obra: 01

BDI: 23,38%

Ref : Junho/2017-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
	TOTAL SIMPLES =====>>	100,00	266.962,30	20,07	53.586,86	12,33	32.905,13	18,29	48.834,62	13,25	35.367,11	19,76	52.758,80
	TOTAL ACUMULADO =====>>	100,00	266.962,30	20,07	53.586,86	32,4	86.491,99	50,69	135.326,61	63,94	170.693,72	83,7	223.452,52