

## REFORMA DA ESCOLA BRAULIO CANDIDO

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA  
RUA ALZIRA AZEVEDO,81 CENTRO SANTA ROSA DE  
LIMA-SE CNPJ : 13.109.954/0001-89

Cod. Empreendimento: 00043

BDI: 22,88% 21/08/2022

Ref : Setembro/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		VALOR	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01	REFORMA DA ESCOLA BRAULIO CANDIDO	100	254.899,88	3,07	7.817,55	20,89	53.250,62	19,39	49.432,59	56,65	144.399,12		
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,09	7.817,55	3,09	7.817,55								
					100,00%								
01.01.001	SERVIÇOS INICIAIS	3,09	7.817,55	3,09	7.817,55								
					100,00%								
01.02	AMPLIAÇÃO E REFORMA	66,41	169.328,42			19,14	48.799,37	19,39	49.432,59	27,88	71.096,46		
							28,82%		29,19%		41,99%		
01.02.001	SALA 02	8,59	21.937,93			8,59	21.937,93						
							100,00%						
01.02.002	SALA 03	4,94	12.571,53			4,94	12.571,53						
							100,00%						
01.02.003	SALA 04	6,06	15.442,23					6,06	15.442,23				
									100,00%				
01.02.004	COZINHA E DEPOSITO	5,25	13.378,65					5,25	13.378,65				
									100,00%				
01.02.005	BANHEIRO	2,65	6.752,63					2,65	6.752,63				
									100,00%				
01.02.006	REVESTIMENTOS E PINTURAS INTERIORES	10,57	26.971,49			5,30	13.515,34	1,84	4.690,87	3,43	8.765,28		
							50,11%		17,39%		32,50%		
01.02.006.001	REVESTIMENTOS E PINTURA DE SALAS	5,3	13.515,34			5,30	13.515,34						
							100,00%						
01.02.006.002	REVESTIMENTOS BANHEIROS, COZINHA E DEPOSITO	1,84	4.690,87					1,84	4.690,87				
									100,00%				
01.02.006.003	REVESTIMENTO E PINTURA CORREDOR	3,43	8.765,28							3,43	8.765,28		
											100,00%		
01.02.007	PAVIMENTAÇÃO	3,08	7.862,79			0,30	774,57			2,78	7.088,22		
							9,85%				90,15%		
01.02.007.001	SALAS 02,03 E 04	1,25	3.197,31							1,25	3.197,31		
											100,00%		
01.02.007.002	SALAS 01 E 05	0,85	2.164,57							0,85	2.164,57		
											100,00%		
01.02.007.003	PATIO	0,68	1.726,34							0,68	1.726,34		
											100,00%		

## REFORMA DA ESCOLA BRAULIO CANDIDO

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA  
RUA ALZIRA AZEVEDO,81 CENTRO SANTA ROSA DE  
LIMA-SE CNPJ : 13.109.954/0001-89

Cod. Empreendimento: 00043

BDI: 22,88% 21/08/2022

Ref : Setembro/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		(% )	VALOR
				(% )	VALOR	(% )	VALOR	(% )	VALOR	(% )	VALOR		
01.02.007.004	COZINHA E DEPOSITO	0,3	774,57			0,30	774,57						
						100,00%							
01.02.008	ESQUADRIAS	6,31	16.035,06							6,31	16.035,06		
										100,00%			
01.02.009	INSTALAÇÃO ELETRICA	8,93	22.782,72							8,93	22.782,72		
										100,00%			
01.02.010	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIAS	3,58	9.168,21					3,58	9.168,21				
								100,00%					
01.02.011	PORTICO DE ENTRADA E GRADIL ?	4,07	10.357,99							4,07	10.357,99		
										100,00%			
01.02.012	FACHADA EXTERNA REVESTIMENTO E PINTURA	2,38	6.067,19							2,38	6.067,19		
										100,00%			
01.03	CONSTRUÇÃO REFEITORIO E DIRETORIA	15,58	39.731,91							15,58	39.731,91		
										100,00%			
01.03.001	FUNDAÇÃO	3,07	7.808,14							3,07	7.808,14		
										100,00%			
01.03.002	SUPERESTRUTURA	2,33	5.949,44							2,33	5.949,44		
										100,00%			
01.03.003	PISO REFEITORIO, DIRETORIA E CORREDOR	3,56	9.069,15							3,56	9.069,15		
										100,00%			
01.03.004	COBERTURA	0	0,00										
01.03.005	COBERTURA REFEITÓRIO	5,5	14.051,15							5,50	14.051,15		
										100,00%			
01.03.006	COBERTURA DIRETORIA	1,12	2.854,03							1,12	2.854,03		
										100,00%			
01.04	REVISÃO E AMPLIAÇÃO DE COBERTURA	13,04	33.248,18			1,75	4.451,25			11,29	28.796,93		
						13,39%				86,61%			
01.04.001	REVISÃO DE COBERTURA EXISTENTE	1,75	4.451,25			1,75	4.451,25						
						100,00%							
01.04.002	COBERTURA AMPLIAÇÃO	11,29	28.796,93							11,29	28.796,93		
										100,00%			
01.05	SERVIÇOS FINAIS	1,88	4.773,82							1,88	4.773,82		
										100,00%			



## REFORMA DA ESCOLA BRAULIO CANDIDO

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA  
RUA ALZIRA AZEVEDO,81 CENTRO SANTA ROSA DE  
LIMA-SE CNPJ : 13.109.954/0001-89

Cod. Empreendimento: 00043

BDI: 22,88% 21/08/2022

Ref : Setembro/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
	<b>TOTAL SIMPLES =====&gt;</b>	100,00	254.899,88	3,07	7.817,55	20,89	53.250,62	19,39	49.432,59	56,65	144.399,12
	<b>TOTAL ACUMULADO =====&gt;</b>	100,00	254.899,88	3,07	7.817,55	23,96	61.068,17	43,35	110.500,76	100,00	254.899,88

Adriete Santos Souza  
Engenheira Civil  
CREA-SE 2714342299