



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO

2º TERMO ADITIVO

CONTRATO E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:

Contrato nº 23/2017 – decorrente do Pregão Presencial nº. 06/2017/FMS.

CONTRATADA: TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA.

ESPÉCIE DE ADITIVO: Prorrogação de Prazo.

VIGÊNCIA ANTERIOR: 24 (Vinte e Quatro) meses.

PRAZO ACRESCIDO: O prazo ora aditado é de mais 6 (Seis) meses.

VIGÊNCIA ATUALIZADA: O prazo final da contratação será de 30 (Trinta) meses.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/93.

Carmópolis/SE, 19 de junho de 2019.


Maria de Fátima Martins Melo
Secretário Municipal de Saúde