

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
 AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356 CENTRO FEIRA
 NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

Cod. Empreendimento: 00011

BDI: 26,24% 28/03/2023

Ref : Setembro/2023- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	Reforma da Clínica da Cidade	100	209.294,66	38,54	80.653,62	4,58	9.594,20	7,50	15.701,31	5,58	11.685,00	0,98	2.058,01
01.01	Reforma da Clínica	100	209.294,66	38,54	80.653,62	4,58	9.594,20	7,50	15.701,31	5,58	11.685,00	0,98	2.058,01
				38,54%		4,58%		7,50%		5,58%		0,98%	
01.01.001	Demolição/remoção	9,17	19.188,41	4,58	9.594,21	4,59	9.594,20						
				50,00%		50,00%							
01.01.001.001	Remoção de ventilador de teto	0,03	58,92	0,01	29,46	0,02	29,46						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.01.001.002	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	7,42	15.522,00	3,71	7.761,00	3,71	7.761,00						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.01.001.003	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	0,1	202,05	0,05	101,03	0,05	101,02						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.01.001.004	Remoção de caixa de descarga de sobrepor	0,04	90,04	0,02	45,02	0,02	45,02						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.01.001.005	Remoção de vidro	0	5,24		2,62		2,62						
				50,00%		50,00%							
01.01.001.006	Remoção de fechadura	0,05	102,24	0,02	51,12	0,03	51,12						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.01.001.007	Restauro - Remoção de revestimento deteriorado	1,53	3.207,92	0,77	1.603,96	0,76	1.603,96						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.01.002	Instalações hidro-sanitárias	8,22	17.215,58					4,11	8.607,80	4,11	8.607,78		
								50,00%		50,00%			
01.01.002.001	Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01	1,74	3.642,10					0,87	1.821,05	0,87	1.821,05		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.01.002.002	Revisão de ponto de água tipo 3	2,03	4.238,74					1,01	2.119,37	1,02	2.119,37		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.01.002.003	Mictório de louça branca com sifão integrado, engate flexível cromado 1/2", registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento	0,38	795,75					0,19	397,88	0,19	397,87		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.01.002.004	Torneira de metal ø 1/2" p/ lavatório (deca ref 1190 c-40 ou similar)	0,73	1.535,20					0,37	767,60	0,36	767,60		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.01.002.005	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento	0,53	1.118,06					0,27	559,03	0,26	559,03		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.01.002.006	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular	0,16	335,00					0,08	167,50	0,08	167,50		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
 AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356 CENTRO FEIRA
 NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

Cod. Empreendimento: 00011

BDI: 26,24% 28/03/2023

Ref : Setembro/2023- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.002.007	Vaso sanitario sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e	1,43	2.989,28					0,71	1.494,64	0,72	1.494,64		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.01.002.008	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	0,26	544,95					0,13	272,48	0,13	272,47		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.01.002.009	Válvula em PVC para lavatório, cuba ou mictório, acabamento branco, ASTRA VL5 (1", com tampa, ladrão e cunho, completo) ou similar	0,15	311,84					0,07	155,92	0,08	155,92		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.01.002.010	Fornecimento e instalação de engate cromado	0,64	1.349,44					0,32	674,72	0,32	674,72		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.01.002.011	Fornecimento e instalação de caixa de descarga de sobrepôr	0,07	139,06					0,03	69,53	0,04	69,53		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.01.002.012	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. af_01/2020	0,1	216,16					0,05	108,08	0,05	108,08		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.01.003	Instalações elétricas	5,65	11.817,99	3,68	7.701,96					0,98	2.058,02	0,99	2.058,01
				65,17%						17,41%		17,42%	
01.01.003.001	Plafon E-27	0,11	227,80							0,05	113,90	0,06	113,90
										50,00%	1/30	50,00%	1/30
01.01.003.002	Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	0,01	25,33							0,01	12,67		12,66
										50,00%	1/30	50,00%	
01.01.003.003	Lâmpada fluorescente 127 v / 20 w	0,21	446,40							0,11	223,20	0,10	223,20
										50,00%	1/30	50,00%	1/30
01.01.003.004	Bocal para lâmpada incandescente	0,08	160,80							0,04	80,40	0,04	80,40
										50,00%	1/30	50,00%	1/30
01.01.003.005	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	0,4	847,00							0,20	423,50	0,20	423,50
										50,00%	1/30	50,00%	1/30
01.01.003.006	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor	0,25	518,70							0,12	259,35	0,13	259,35
										50,00%	1/30	50,00%	1/30
01.01.003.007	Revisão de luminária florescente 2x36w, tipo 2 (com substituição de 30% de calhas e reatores e 100% das lâmpadas) - Rev. 01	0,58	1.204,60							0,29	602,30	0,29	602,30
										50,00%	1/30	50,00%	1/30
01.01.003.008	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v,	2,34	4.907,76	2,34	4.907,76								
										100,00%	1/30		
01.01.003.009	Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	1,34	2.794,20	1,34	2.794,20								
										100,00%	1/30		
01.01.003.010	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	0,33	685,40							0,16	342,70	0,17	342,70
										50,00%	1/30	50,00%	1/30

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
 AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356 CENTRO FEIRA
 NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

Cod. Empreendimento: 00011

BDI: 26,24% 28/03/2023

Ref : Setembro/2023- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.004	Portas e esquadrias	8,65	18.100,25										
01.01.004.001	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.60 x 2.10 m, exclusive batentes e ferragens	4,89	10.231,56										
01.01.004.002	Fechadura Pado, linha Magnum, ref.725-880, acabamento IX (alumínio) ou Similar	1,7	3.562,90										
01.01.004.003	Vidro liso incolor 3mm - Rev 01_10/2021	0,11	231,13										
01.01.004.004	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m - fornecimento	1,95	4.074,66										
01.01.005	Elevações e revestimento	18,55	38.815,03	18,55	38.815,03								
				100,00%									
01.01.005.001	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido,	4,5	9.421,15	4,50	9.421,15								
				100,00%	1/30								
01.01.005.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	2,39	5.005,68	2,39	5.005,68								
				100,00%	1/30								
01.01.005.003	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	5,8	12.131,77	5,80	12.131,77								
				100,00%	1/30								
01.01.005.004	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar,	4,16	8.709,75	4,16	8.709,75								
				100,00%	1/30								
01.01.005.005	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	1,7	3.546,68	1,70	3.546,68								
				100,00%	1/30								
01.01.006	Pintura	35,35	74.011,07	1,20	2.508,80								
				3,39%									
01.01.006.001	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos	1,2	2.508,80	1,20	2.508,80								
				100,00%	1/30								
01.01.006.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	4,17	8.738,40										
01.01.006.003	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	12,16	25.460,03										
01.01.006.004	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	17,82	37.303,84										
01.01.007	Cobertura	5,75	12.019,16	1,87	3.906,45			3,39	7.093,51	0,49	1.019,20		
				32,50%				59,02%		8,48%			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
 AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356 CENTRO FEIRA
 NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

Cod. Empreendimento: 00011

BDI: 26,24% 28/03/2023

Ref : Setembro/2023- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.007.001	Limpeza de calha de zinco	0,3	624,00	0,30	624,00								
				100,00%	1/30								
01.01.007.002	Impermeabilização com vedapren branco ou similar, para lajes, 06 demãos	0,76	1.592,85	0,76	1.592,85								
				100,00%	1/30								
01.01.007.003	Emassamento de beiral de telha ceramica	0,81	1.689,60	0,81	1.689,60								
				100,00%	1/30								
01.01.007.004	Emassamento de algeroz	0,49	1.019,20							0,49	1.019,20		
										100,00%	1/30		
01.01.007.005	Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar.	3,39	7.093,51					3,39	7.093,51				
								100,00%	1/30				
01.01.008	Administração Local	8,66	18.127,17	8,66	18.127,17								
				100,00%									
01.01.008.001	Equipe Dirigente	8,66	18.127,17	8,66	18.127,17								
				100,00%	1/30								
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	209.294,66	38,54	80.653,62	4,58	9.594,20	7,50	15.701,31	5,58	11.685,00	0,98	2.058,01
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	209.294,66	38,54	80.653,62	43,12	90.247,82	50,62	105.949,13	56,20	117.634,13	57,18	119.692,14