

CAÇAMENTO EM PARALELEPÍEDO NO POVOADO UMBUZEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA  
 AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356 CENTRO FEIRA  
 NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

Cod. Empreendimento: 00016

BDI: 24,78% 11/09/2023

Ref : Junho/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		(% )	VALOR	(% )	VALOR
				(% )	VALOR	(% )	VALOR	(% )	VALOR				
01	CAÇAMENTO EM PARALELEPÍEDO NO POVOADO UMBUZEIRO	100	443.497,07	12,93	57.360,84	69,33	307.461,43	17,74	78.674,80				
01.01	CAÇAMENTO NO POVOADO UMBUZEIRO	100	443.497,07	12,93	57.360,84	69,33	307.461,43	17,74	78.674,80				
				12,93%		69,33%		17,74%					
01.01.001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,42	6.240,35	0,46	2.059,32	0,46	2.059,32	0,50	2.121,71				
				33,00%		33,00%		34,00%					
01.01.001.001	Equipe Dirigente	1,42	6.240,35	0,46	2.059,32	0,46	2.059,32	0,50	2.121,71				
				33,00%	1/30	33,00%	1/30	34,00%	1/30				
01.01.002	CANTEIRO DE OBRAS	1,29	5.755,92	1,29	5.755,92								
				100,00%									
01.01.002.001	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	0,63	2.801,25	0,63	2.801,25								
				100,00%	1/30								
01.01.002.002	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	0,65	2.889,96	0,65	2.889,96								
				100,00%	1/30								
01.01.002.003	Demolição de Barracão de Obra	0,01	64,71	0,01	64,71								
				100,00%	1/30								
01.01.003	SERVIÇOS INICIAIS	1,17	5.184,00	1,17	5.184,00								
				100,00%									
01.01.003.001	Locação de serviços de pavimentação	1,17	5.184,00	1,17	5.184,00								
				100,00%	1/30								
01.01.004	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,7	3.139,20	0,70	3.139,20								
				100,00%									
01.01.004.001	Regularização mecanizada de áreas	0,7	3.139,20	0,70	3.139,20								
				100,00%	1/30								
01.01.005	PAVIMENTAÇÃO	88,32	391.683,84	9,29	41.222,40	63,22	280.369,15	15,81	70.092,29				
				10,52%		71,58%		17,90%					
01.01.005.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	9,29	41.222,40	9,29	41.222,40								
				100,00%	1/30								
01.01.005.002	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do	79,03	350.461,44			63,22	280.369,15	15,81	70.092,29				
						80,00%	1/30	20,00%	1/30				
01.01.006	DRENAGEM	5,64	25.032,96			5,64	25.032,96						
						100,00%							
01.01.006.001	Sarjeta de paralelepípedo rejuntados, exclusive frete	5,64	25.032,96			5,64	25.032,96						
						100,00%	1/30						

CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO NO POVOADO UMBUZEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA  
 AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356 CENTRO FEIRA  
 NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

Cod. Empreendimento: 00016

BDI: 24,78% 11/09/2023

Ref : Junho/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.007	<b>PINTURA</b>	1,05	4.675,20					1,05	4.675,20				
								100,00%					
01.01.007.001	Pintura de meio fio (caiação)	1,05	4.675,20					1,05	4.675,20				
								100,00% 1/30					
01.01.008	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>	0,41	1.785,60					0,41	1.785,60				
								100,00%					
01.01.008.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	0,41	1.785,60					0,41	1.785,60				
								100,00% 1/30					
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	443.497,07	12,93	57.360,84	69,33	307.461,43	17,74	78.674,80				
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	443.497,07	12,93	57.360,84	82,26	364.822,27	100,00	443.497,07				