

PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA GRACCHO CARDOSO, RUA PROJETADA A E RUA  
PROJETADA B DO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA  
AV CONEGO MIGUEL BARBOSA CENTRO FEIRA  
NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

Cod. Empreendimento: 00035

BDI: 24,78% 10/11/2022

Ref : Novembro/2022- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		(% )	VALOR	(% )	VALOR
				(% )	VALOR	(% )	VALOR	(% )	VALOR				
01	PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA GRACCHO CARDOSO, RUA PROJETADA A E RUA PROJETADA B DO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA	100	336.178,92	25,19	84.666,82	51,32	172.542,04	23,49	78.970,06				
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8,02	26.919,45	2,64	8.883,42	2,64	8.883,42	2,74	9.152,61				
				33,00%		33,00%		34,00%					
01.01.001	Equipe Dirigente	8,02	26.919,45	2,64	8.883,42	2,64	8.883,42	2,74	9.152,61				
				33,00%	1/30	33,00%	1/30	34,00%	1/30				
01.02	CANTEIRO DE OBRAS	1,68	5.639,58	1,66	5.579,64			0,02	59,94				
				98,94%				1,06%					
01.02.001	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	0,84	2.813,40	0,84	2.813,40								
				100,00%	1/30								
01.02.002	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	0,82	2.766,24	0,82	2.766,24								
				100,00%	1/30								
01.02.003	Demolição de Barracão de Obra	0,02	59,94					0,02	59,94				
								100,00%	1/30				
01.03	SERVIÇOS INICIAIS	1,01	3.400,91	1,01	3.400,91								
				100,00%									
01.03.001	Locação de serviços de pavimentação	1,01	3.400,91	1,01	3.400,91								
				100,00%	1/30								
01.04	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,79	2.666,15	0,79	2.666,15								
				100,00%									
01.04.001	Regularização mecanizada de áreas	0,79	2.666,15	0,79	2.666,15								
				100,00%	1/30								
01.05	PAVIMENTAÇÃO	72,85	244.922,70	17,82	59.899,13	42,63	143.315,42	12,40	41.708,15				
				24,46%		58,51%		17,03%					
01.05.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	10,82	36.381,95	5,41	18.190,98	5,41	18.190,97						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.05.002	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do	62,03	208.540,75	12,41	41.708,15	37,22	125.124,45	12,40	41.708,15				
				20,00%	1/30	60,00%	1/30	20,00%	1/30				
01.06	DRENAGEM	6,3	21.187,84	1,26	4.237,57	3,78	12.712,70	1,26	4.237,57				
				20,00%		60,00%		20,00%					
01.06.001	Sarjeta de paralelepípedo rejuntados, exclusive frete	6,3	21.187,84	1,26	4.237,57	3,78	12.712,70	1,26	4.237,57				
				20,00%	1/30	60,00%	1/30	20,00%	1/30				
01.07	PINTURA	1,32	4.443,67					1,32	4.443,67				
								100,00%					

PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA GRACCHO CARDOSO, RUA PROJETADA A E RUA  
PROJETADA B DO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA  
AV CONEGO MIGUEL BARBOSA CENTRO FEIRA  
NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

Cod. Empreendimento: 00035

BDI: 24,78% 10/11/2022

Ref : Novembro/2022- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		(% )	VALOR	(% )	VALOR
				(% )	VALOR	(% )	VALOR	(% )	VALOR				
01.07.001	Pintura de meio fio (caiação)	1,32	4.443,67					1,32	4.443,67				
								100,00%	1/30				
<b>01.08</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>	2,78	9.358,98					2,78	9.358,98				
								100,00%					
01.08.001	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dner diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto	1,56	5.251,12					1,56	5.251,12				
								100,00%	1/30				
01.08.002	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de	0,59	1.991,70					0,59	1.991,70				
								100,00%	1/30				
01.08.003	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	0,14	476,08					0,14	476,08				
								100,00%	1/30				
01.08.004	Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa esmaltada para identificação de logradouros	0,49	1.640,08					0,49	1.640,08				
								100,00%	1/30				
<b>01.09</b>	<b>PASSEIO</b>	4,82	16.204,23			2,27	7.630,50	2,55	8.573,73				
						47,09%		52,91%					
01.09.001	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	4,54	15.260,99			2,27	7.630,50	2,27	7.630,49				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				
01.09.002	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor,	0,28	943,24					0,28	943,24				
								100,00%	1/30				
<b>01.10</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>	0,43	1.435,41					0,43	1.435,41				
								100,00%					
01.10.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	0,43	1.435,41					0,43	1.435,41				
								100,00%	1/30				
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	336.178,92	25,19	84.666,82	51,32	172.542,04	23,49	78.970,06				
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	336.178,92	25,19	84.666,82	76,51	257.208,86	100,00	336.178,92				