

CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA/SE.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
 AV CONEGO MIGUEL BARBOSA CENTRO FEIRA
 NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

Cod. Empreendimento: 00020

BDI: 24,83% 06/01/2023

Ref : Novembro/2022- Moeda : R\$

| ITEM | SERVIÇOS | (%) | VALOR | 1º MÊS | | 2º MÊS | | 3º MÊS | | 4º MÊS | | 5º MÊS | |
|---------------|--|------|------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|
| | | | | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR |
| 01 | CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA/SE. | 100 | 239.712,04 | 5,07 | 12.151,31 | 5,29 | 12.687,31 | 9,68 | 23.203,71 | 16,75 | 40.145,22 | 41,03 | 98.342,80 |
| 01.01 | CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA/SE. | 100 | 239.712,04 | 5,07 | 12.151,31 | 5,29 | 12.687,31 | 9,68 | 23.203,71 | 16,75 | 40.145,22 | 41,03 | 98.342,80 |
| | | | | 5,07% | | 5,29% | | 9,68% | | 16,75% | | 41,03% | |
| 01.01.001 | Equipe Dirigente | 5,96 | 14.178,53 | 0,98 | 2.353,64 | 0,98 | 2.353,64 | 0,98 | 2.353,64 | 0,98 | 2.353,64 | 0,98 | 2.353,64 |
| | | | | 16,60% | 1/30 | 16,60% | 1/30 | 16,60% | 1/30 | 16,60% | 1/30 | 16,60% | 1/30 |
| 01.01.002 | ARQUIBANCADA | 7,29 | 17.488,30 | 1,65 | 3.948,27 | 3,59 | 8.605,97 | 2,05 | 4.934,06 | | | | |
| | | | | 22,58% | | 49,21% | | 28,21% | | | | | |
| 01.01.002.001 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | 1,91 | 4.578,98 | 0,96 | 2.289,49 | 0,95 | 2.289,49 | | | | | | |
| | | | | 50,00% | 1/30 | 50,00% | 1/30 | | | | | | |
| 01.01.002.002 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm | 2,89 | 6.929,06 | | | 1,45 | 3.464,53 | 1,44 | 3.464,53 | | | | |
| | | | | | | 50,00% | 1/30 | 50,00% | 1/30 | | | | |
| 01.01.002.003 | Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com | 0,65 | 1.562,44 | | | 0,65 | 1.562,44 | | | | | | |
| | | | | | | 100,00% | 1/30 | | | | | | |
| 01.01.002.004 | Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - | 0,79 | 1.902,56 | 0,40 | 951,28 | 0,39 | 951,28 | | | | | | |
| | | | | 50,00% | 1/30 | 50,00% | 1/30 | | | | | | |
| 01.01.002.005 | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado | 0,14 | 338,23 | | | 0,14 | 338,23 | | | | | | |
| | | | | | | 100,00% | 1/30 | | | | | | |
| 01.01.002.006 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | 0,3 | 707,50 | 0,30 | 707,50 | | | | | | | | |
| | | | | 100,00% | 1/30 | | | | | | | | |
| 01.01.002.007 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos | 0,61 | 1.469,53 | | | | | 0,61 | 1.469,53 | | | | |
| | | | | | | | | 100,00% | 1/30 | | | | |
| 01.01.003 | REVESTIMENTOS PISO E PAREDE | 4,23 | 10.160,45 | 0,60 | 1.440,35 | | | 0,72 | 1.724,94 | 0,50 | 1.188,81 | 2,41 | 5.806,35 |
| | | | | 14,18% | | | | 16,98% | | 11,70% | | 57,14% | |
| 01.01.003.001 | Demolição de reboco | 0,23 | 554,40 | 0,23 | 554,40 | | | | | | | | |
| | | | | 100,00% | 1/30 | | | | | | | | |
| 01.01.003.002 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm | 0,99 | 2.377,62 | | | | | 0,50 | 1.188,81 | 0,49 | 1.188,81 | | |
| | | | | | | | | 50,00% | 1/30 | 50,00% | 1/30 | | |
| 01.01.003.003 | Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com | 0,22 | 536,13 | | | | | 0,22 | 536,13 | | | | |
| | | | | | | | | 100,00% | 1/30 | | | | |
| 01.01.003.004 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | 0,37 | 885,95 | 0,37 | 885,95 | | | | | | | | |
| | | | | 100,00% | 1/30 | | | | | | | | |
| 01.01.003.005 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 34 cm, Linha Ravena, cor branco brilhante, Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa | 2,42 | 5.806,35 | | | | | | | | | 2,42 | 5.806,35 |
| | | | | | | | | | | | | 100,00% | 1/30 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
AV CONEGO MIGUEL BARBOSA CENTRO FEIRA
NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

Cod. Empreendimento: 00020

BDI: 24,83% 06/01/2023

Ref : Novembro/2022- Moeda : R\$

| ITEM | SERVIÇOS | (%) | VALOR | 1º MÊS | | 2º MÊS | | 3º MÊS | | 4º MÊS | | 5º MÊS | |
|------------------|---|-------|-----------|--------|-------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|-----------|
| | | | | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR |
| 01.01.004 | PORTAS E ESQUADRIAS | 5,66 | 13.557,83 | | | | | | | 2,83 | 6.778,92 | 2,83 | 6.778,91 |
| | | | | | | | | | | 50,00% | | 50,00% | |
| 01.01.004.001 | Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019 | 4,48 | 10.733,54 | | | | | | | 2,24 | 5.366,77 | 2,24 | 5.366,77 |
| | | | | | | | | | | 50,00% | 1/30 | 50,00% | 1/30 |
| 01.01.004.002 | Porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou média), 70x210cm, espessura de 3cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. | 0,31 | 742,92 | | | | | | | 0,15 | 371,46 | 0,16 | 371,46 |
| | | | | | | | | | | 50,00% | 1/30 | 50,00% | 1/30 |
| 01.01.004.003 | Porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. | 0,34 | 813,02 | | | | | | | 0,17 | 406,51 | 0,17 | 406,51 |
| | | | | | | | | | | 50,00% | 1/30 | 50,00% | 1/30 |
| 01.01.004.004 | Instalação de vidro liso incolor, e = 4 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com baguete. af_01/2021_ps | 0,53 | 1.268,35 | | | | | | | 0,26 | 634,18 | 0,27 | 634,17 |
| | | | | | | | | | | 50,00% | 1/30 | 50,00% | 1/30 |
| 01.01.005 | ACABAMENTOS, LOUÇAS E METAIS | 11,36 | 27.268,55 | | | | | | | | | 5,69 | 13.634,28 |
| | | | | | | | | | | | | 50,00% | |
| 01.01.005.001 | Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, c/saída horizontal, linha ravena, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou | 1,13 | 2.720,00 | | | | | | | | | 0,57 | 1.360,00 |
| | | | | | | | | | | | | 50,00% | 1/30 |
| 01.01.005.002 | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.60x0.60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão ajustável | 1,27 | 3.047,80 | | | | | | | | | 0,64 | 1.523,90 |
| | | | | | | | | | | | | 50,00% | 1/30 |
| 01.01.005.003 | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.40x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável | 3,73 | 8.931,08 | | | | | | | | | 1,86 | 4.465,54 |
| | | | | | | | | | | | | 50,00% | 1/30 |
| 01.01.005.004 | Mictório coletivo aço inox (aísi 304), e = 0,8 mm, de *100 x 40 x 30* cm (c x a x p) | 1,99 | 4.771,40 | | | | | | | | | 1,00 | 2.385,70 |
| | | | | | | | | | | | | 50,00% | 1/30 |
| 01.01.005.005 | Mictório de louça branca com sifão integrado, engate flexível cromado 1/2", registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento | 1,59 | 3.815,70 | | | | | | | | | 0,80 | 1.907,85 |
| | | | | | | | | | | | | 50,00% | 1/30 |
| 01.01.005.006 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar | 0,37 | 887,20 | | | | | | | | | 0,19 | 443,60 |
| | | | | | | | | | | | | 50,00% | 1/30 |
| 01.01.005.007 | Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar | 0,72 | 1.734,81 | | | | | | | | | 0,36 | 867,41 |
| | | | | | | | | | | | | 50,00% | 1/30 |
| 01.01.005.008 | Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido, da JSN, ref. J7 ou similar | 0,22 | 535,20 | | | | | | | | | 0,11 | 267,60 |
| | | | | | | | | | | | | 50,00% | 1/30 |
| 01.01.005.009 | Suporte para auxílio de deficientes físicos (barra de apoio) l = 50cm em tubo de ferro galvanizado d = 1 1/2" | 0,34 | 825,36 | | | | | | | | | 0,17 | 412,68 |
| | | | | | | | | | | | | 50,00% | 1/30 |
| 01.01.006 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA | 31,72 | 76.043,97 | | | 0,72 | 1.727,70 | 2,02 | 4.851,60 | 2,22 | 5.321,16 | 18,88 | 45.266,94 |
| | | | | | | 2,27% | | 6,38% | | 7,00% | | 59,53% | |
| 01.01.006.001 | Luminária para iluminação pública 04 pétalas c/lâmpada vapor de sódio 400w, c/ acessórios, inclusive suporte para encaixe no poste com 04 | 6,51 | 15.612,98 | | | | | | | | | | |

CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA/SE.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
 AV CONEGO MIGUEL BARBOSA CENTRO FEIRA
 NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

Cod. Empreendimento: 00020

BDI: 24,83% 06/01/2023

Ref : Novembro/2022- Moeda : R\$

| ITEM | SERVIÇOS | (%) | VALOR | 1º MÊS | | 2º MÊS | | 3º MÊS | | 4º MÊS | | 5º MÊS | |
|------------------|---|--------------|------------------|--------------|-----------------|--------|----------|---------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| | | | | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR |
| 01.01.006.002 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | 0,12 | 286,20 | | | | | | | | | | |
| 01.01.006.003 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | 0,06 | 142,70 | | | | | | | | | | |
| 01.01.006.004 | Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C | 0,23 | 554,76 | | | | | | | | | | |
| 01.01.006.005 | Refletor modular LED 150w DC com DPS 3x50w 90° 5000k 150lm/W Alumínio Autovolt Branca Ref.: RFMLED-DCDPS-90-150-50-3C-ME, da G-light ou | 17,58 | 42.143,04 | | | | | | | | | 17,58 | 42.143,04 |
| | | | | | | | | | | | | 100,00% | 1/30 |
| 01.01.006.006 | Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C | 0,12 | 277,38 | | | | | | | | | | |
| 01.01.006.007 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | 0,38 | 919,00 | | | 0,12 | 275,70 | 0,12 | 275,70 | 0,12 | 275,70 | | |
| | | | | | | 30,00% | 1/30 | 30,00% | 1/30 | 30,00% | 1/30 | | |
| 01.01.006.008 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | 2,02 | 4.840,00 | | | 0,61 | 1.452,00 | 0,61 | 1.452,00 | 0,61 | 1.452,00 | | |
| | | | | | | 30,00% | 1/30 | 30,00% | 1/30 | 30,00% | 1/30 | | |
| 01.01.006.009 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | 4,34 | 10.413,00 | | | | | 1,30 | 3.123,90 | 1,30 | 3.123,90 | 1,30 | 3.123,90 |
| | | | | | | | | 30,00% | 1/30 | 30,00% | 1/30 | 30,00% | 1/30 |
| 01.01.006.010 | Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada | 0,2 | 469,56 | | | | | | | 0,20 | 469,56 | | |
| | | | | | | | | | | 100,00% | 1/30 | | |
| 01.01.006.011 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | 0,06 | 147,18 | | | | | | | | | | |
| 01.01.006.012 | Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA | 0,05 | 120,21 | | | | | | | | | | |
| 01.01.006.013 | Disjuntor termomagnético tripolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA | 0,05 | 117,96 | | | | | | | | | | |
| 01.01.007 | PINTURA | 8,71 | 20.895,55 | | | | | | | 2,43 | 5.823,75 | 2,43 | 5.823,75 |
| | | | | | | | | | | 27,87% | | 27,87% | |
| 01.01.007.001 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais | 8,1 | 19.412,50 | | | | | | | 2,43 | 5.823,75 | 2,43 | 5.823,75 |
| | | | | | | | | | | 30,00% | 1/30 | 30,00% | 1/30 |
| 01.01.007.002 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | 0,53 | 1.281,45 | | | | | | | | | | |
| 01.01.007.003 | Pintura com tinta acrílica de acabamento pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). | 0,08 | 201,60 | | | | | | | | | | |
| 01.01.008 | DIVERSOS | 25,07 | 60.118,86 | 1,84 | 4.409,05 | | | 3,90 | 9.339,47 | 7,79 | 18.678,94 | 7,79 | 18.678,93 |
| | | | | 7,33% | | | | 15,54% | | 31,07% | | 31,07% | |

CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA/SE.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
 AV CONEGO MIGUEL BARBOSA CENTRO FEIRA
 NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

Cod. Empreendimento: 00020

BDI: 24,83% 06/01/2023

Ref : Novembro/2022- Moeda : R\$

| ITEM | SERVIÇOS | (%) | VALOR | 1º MÊS | | 2º MÊS | | 3º MÊS | | 4º MÊS | | 5º MÊS | |
|------------------------|--|--------|------------|---------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|------------|
| | | | | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR |
| 01.01.008.001 | Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2"), inclusive base de concreto ciclópico - Rev 01 | 1,61 | 3.871,10 | | | | | | | | | | |
| 01.01.008.002 | Caixa d'água em polietileno, 1000 litros (inclusos tubos, conexões e torneira de bóia) - fornecimento e instalação. af_06/2021 | 1,84 | 4.409,05 | 1,84 | 4.409,05 | | | | | | | | |
| | | | | 100,00% | 1/30 | | | | | | | | |
| 01.01.008.003 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m | 0,91 | 2.189,37 | | | | | | | | | | |
| 01.01.008.004 | Limpeza geral | 1,23 | 2.952,00 | | | | | | | | | | |
| 01.01.008.005 | Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, (montantes com diâmetro 2", travessas e escoras | 19,48 | 46.697,34 | | | | | 3,90 | 9.339,47 | 7,79 | 18.678,94 | 7,79 | 18.678,93 |
| | | | | | | | | 20,00% | 1/30 | 40,00% | 1/30 | 40,00% | 1/30 |
| TOTAL SIMPLES =====> | | 100,00 | 239.712,04 | 5,07 | 12.151,31 | 5,29 | 12.687,31 | 9,68 | 23.203,71 | 16,75 | 40.145,22 | 41,03 | 98.342,80 |
| TOTAL ACUMULADO =====> | | 100,00 | 239.712,04 | 5,07 | 12.151,31 | 10,36 | 24.838,62 | 20,04 | 48.042,33 | 36,79 | 88.187,55 | 77,82 | 186.530,35 |