

REFORMA DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NO
MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
AV CONEGO MIGUEL BARBOSA CENTRO FEIRA
NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

Cod. Empreendimento: 00038

BDI: 22,72% 16/11/2022

Ref : Novembro/2022- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		(%)	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01	REFORMA DA AVENIDA JOSÉ ALVES DE QUEIROZ	100	516.661,31	73,66	380.589,66	9,44	48.776,85	16,90	87.294,80				
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,99	25.627,31	1,65	8.541,58	1,65	8.541,58	1,69	8.544,15				
				33,33%		33,33%		33,34%					
01.01.001	Equipe Dirigente	4,99	25.627,31	1,65	8.541,58	1,65	8.541,58	1,69	8.544,15				
				33,33%	1/30	33,33%	1/30	33,34%	1/30				
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES	12,18	62.968,64	12,18	62.968,64								
				100,00%									
01.02.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	0,53	2.720,58	0,53	2.720,58								
				100,00%	1/30								
01.02.002	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	0,71	3.689,28	0,71	3.689,28								
				100,00%	1/30								
01.02.003	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	0,88	4.543,25	0,88	4.543,25								
				100,00%	1/30								
01.02.004	Remoção de banco de concreto pré-moldado	0,03	165,12	0,03	165,12								
				100,00%	1/30								
01.02.005	Demolição de concreto manualmente	6,95	35.907,15	6,95	35.907,15								
				100,00%	1/30								
01.02.006	Coleta e carga manuais de entulho	0,55	2.842,50	0,55	2.842,50								
				100,00%	1/30								
01.02.007	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	2,33	12.060,00	2,33	12.060,00								
				100,00%	1/30								
01.02.008	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	0,2	1.040,76	0,20	1.040,76								
				100,00%	1/30								
01.03	PASSEIO	19,57	101.100,22	18,63	96.269,68			0,94	4.830,54				
				95,22%				4,78%					
01.03.001	Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016	2,8	14.458,78	2,80	14.458,78								
				100,00%	1/30								
01.03.002	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	2,38	12.280,00	2,38	12.280,00								
				100,00%	1/30								
01.03.003	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	3,24	16.742,88	3,24	16.742,88								
				100,00%	1/30								
01.03.004	Pintura de meio fio (caiação)	0,4	2.047,56					0,40	2.047,56				
								100,00%	1/30				

REFORMA DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NO
MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
AV CONEGO MIGUEL BARBOSA CENTRO FEIRA
NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

Cod. Empreendimento: 00038

BDI: 22,72% 16/11/2022

Ref : Novembro/2022- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		(%)	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01.03.005	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_12/2015	2,59	13.403,72	2,59	13.403,72								
				100,00%	1/30								
01.03.006	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_12/2015	7,62	39.384,30	7,62	39.384,30								
				100,00%	1/30								
01.03.007	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor,	0,54	2.782,98					0,54	2.782,98				
								100,00%	1/30				
01.04	QUIOSQUES	17,35	89.742,07	4,33	22.346,79	4,43	22.903,29	8,59	44.491,99				
				24,90%		25,52%		49,58%					
01.04.001	FUNDAÇÃO (VIGA-BALDRAME)	3,47	17.991,74	3,47	17.991,74								
				100,00%									
01.04.001.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	0,02	125,00	0,02	125,00								
				100,00%	1/30								
01.04.001.002	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. af_07/2016	0,04	226,93	0,04	226,93								
				100,00%	1/30								
01.04.001.003	Forma plana para vigas-baldrame, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento	0,28	1.470,11	0,28	1.470,11								
				100,00%	1/30								
01.04.001.004	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	2,6	13.407,86	2,60	13.407,86								
				100,00%	1/30								
01.04.001.005	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa	0,53	2.761,84	0,53	2.761,84								
				100,00%	1/30								
01.04.002	ELEVAÇÃO	1,18	6.090,16	0,35	1.827,05	0,83	4.263,11						
				30,00%		70,00%							
01.04.002.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	0,8	4.122,40	0,24	1.236,72	0,56	2.885,68						
				30,00%	1/30	70,00%	1/30						
01.04.002.001	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	0,38	1.967,76	0,11	590,33	0,27	1.377,43						
				30,00%	1/30	70,00%	1/30						
01.04.003	REVESTIMENTO	4,13	21.366,55			2,07	10.683,28	2,06	10.683,27				
						50,00%		50,00%					
01.04.003.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	0,23	1.208,00			0,12	604,00	0,11	604,00				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				
01.04.003.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	1,06	5.472,00			0,53	2.736,00	0,53	2.736,00				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				
01.04.003.003	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e	1,44	7.435,20			0,72	3.717,60	0,72	3.717,60				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
AV CONEGO MIGUEL BARBOSA CENTRO FEIRA
NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

Cod. Empreendimento: 00038

BDI: 22,72% 16/11/2022

Ref : Novembro/2022- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		(%)	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01.04.003.004	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta	1	5.140,80			0,50	2.570,40	0,50	2.570,40				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				
01.04.003.005	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão, aplicado	0,13	694,55			0,07	347,28	0,06	347,27				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				
01.04.003.006	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha campina, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada	0,27	1.416,00			0,14	708,00	0,13	708,00				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				
01.04.004	ESQUADRIAS	3,11	16.075,96					3,11	16.075,96				
								100,00%					
01.04.004.001	Porta em aço, em chapa galvanizada nº24, raiada, de enrolar	0,7	3.621,87					0,70	3.621,87				
								100,00%	1/30				
01.04.004.002	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	1,97	10.181,34					1,97	10.181,34				
								100,00%	1/30				
01.04.004.003	Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm	0,44	2.272,75					0,44	2.272,75				
								100,00%	1/30				
01.04.005	COBERTURA	1,54	7.956,90			1,54	7.956,90						
								100,00%					
01.04.005.001	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=16cm, enchimento em bloco ceramico h=12cm, inclusive escoramento	1,25	6.471,00			1,25	6.471,00						
								100,00%	1/30				
01.04.005.002	Impermeabilização flexível, base acrílica, tipo Igoflex Branco Sika ou similar, p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de	0,29	1.485,90			0,29	1.485,90						
								100,00%	1/30				
01.04.006	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	3,92	20.260,76	0,49	2.528,00			3,43	17.732,76				
					12,48%				87,52%				
01.04.006.001	Entrada de energia elétrica, subterrânea, monofásica, com caixa de embutir, cabo de 16 mm2 e disjuntor din 50a (não inclusa mureta de	1,2	6.225,12					1,20	6.225,12				
								100,00%	1/30				
01.04.006.002	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou	0,05	245,64					0,05	245,64				
								100,00%	1/30				
01.04.006.003	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	0,34	1.751,40					0,34	1.751,40				
								100,00%	1/30				
01.04.006.004	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	0,35	1.805,16					0,35	1.805,16				
								100,00%	1/30				
01.04.006.005	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	0,49	2.528,00	0,49	2.528,00								
								100,00%	1/30				
01.04.006.006	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	0,25	1.310,88					0,25	1.310,88				
								100,00%	1/30				

REFORMA DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NO
MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
AV CONEGO MIGUEL BARBOSA CENTRO FEIRA
NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

Cod. Empreendimento: 00038

BDI: 22,72% 16/11/2022

Ref : Novembro/2022- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		(%)	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01.04.006.007	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive	1,19	6.149,88					1,19	6.149,88				
								100,00%	1/30				
01.04.006.008	Luminária tipo plafon circular, de sobrepor, com led de 12/13 w - fornecimento e instalação. af_03/2022	0,05	244,68					0,05	244,68				
								100,00%	1/30				
01.05	CANTEIROS	8,09	41.840,43	3,77	19.489,69	3,35	17.331,98	0,97	5.018,76				
				46,58%		41,42%		12,00%					
01.05.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	0,54	2.782,62			0,54	2.782,62						
						100,00%	1/30						
01.05.002	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	0,16	815,40			0,16	815,40						
						100,00%	1/30						
01.05.003	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	0,71	3.693,60			0,71	3.693,60						
						100,00%	1/30						
01.05.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e	0,97	5.018,76					0,97	5.018,76				
								100,00%	1/30				
01.05.005	Tampo pré-moldado em concreto para bancos	1,94	10.040,36			1,94	10.040,36						
						100,00%	1/30						
01.05.006	Planta - Palmeira Vecchia, h=3,00m, fornecimento e plantio	3,77	19.489,69	3,77	19.489,69								
				100,00%	1/30								
01.06	LETREIRO	0,62	3.159,77					0,62	3.159,77				
								100,00%					
01.06.001	Letra em alumínio 40 x 40cm - instalado	0,43	2.236,60					0,43	2.236,60				
								100,00%	1/30				
01.06.002	Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e	0,04	181,10					0,04	181,10				
								100,00%	1/30				
01.06.003	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	0,05	273,62					0,05	273,62				
								100,00%	1/30				
01.06.004	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	0,01	40,09					0,01	40,09				
								100,00%	1/30				
01.06.005	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	0,04	181,60					0,04	181,60				
								100,00%	1/30				
01.06.006	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e	0,05	246,76					0,05	246,76				
								100,00%	1/30				
01.07	PERGOLADO	7,05	36.461,88	2,94	15.212,29			4,11	21.249,59				
				41,72%				58,28%					

REFORMA DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NO
MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
AV CONEGO MIGUEL BARBOSA CENTRO FEIRA
NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

Cod. Empreendimento: 00038

BDI: 22,72% 16/11/2022

Ref : Novembro/2022- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		(%)	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01.07.001	BANCO EM CONCRETO ARMADO E ASSENTO EM MADEIRA DE MASSARANDUBA APARELHADA PINTADO E ENVERNIZADO, SEM ENCOSTO	1,39	7.193,82					1,39	7.193,82				
								100,00%	1/30				
01.07.002	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm	2,72	14.055,77					2,72	14.055,77				
								100,00%	1/30				
01.07.003	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=25 a 30cm	1,49	7.716,00	1,49	7.716,00								
				100,00%	1/30								
01.07.004	Forro/fechamento de bambu trançado para pergolado	1,45	7.496,29	1,45	7.496,29								
				100,00%	1/30								
01.08	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	25,58	132.147,58	25,58	132.147,58								
				100,00%									
01.08.001	Fornecimento de Luminária em LED 02 pétalas, para iluminação pública,150W,bivolt, Selo A Inmetro, corpo em alumínio, inclusive poste	22,63	116.899,21	22,63	116.899,21								
				100,00%	1/30								
01.08.002	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa	1,12	5.810,96	1,12	5.810,96								
				100,00%	1/30								
01.08.003	Disjuntor termomagnético bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	0,06	295,59	0,06	295,59								
				100,00%	1/30								
01.08.004	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°C	1,23	6.372,00	1,23	6.372,00								
				100,00%	1/30								
01.08.005	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	0,54	2.769,82	0,54	2.769,82								
				100,00%	1/30								
01.09	FAIXA ELEVADA	2,56	13.274,38	2,56	13.274,38								
				100,00%									
01.09.001	Execução de lomborampas	1,03	5.328,62	1,03	5.328,62								
				100,00%	1/30								
01.09.002	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-138, malha 10x10cm, ferro 4.2 mm (2,20 kg/m²), painel 2,45x6,0m, Telcon	1,03	5.341,34	1,03	5.341,34								
				100,00%	1/30								
01.09.003	Pintura de faixa de pedestre ou zebra com tinta acrílica, e = 30 cm, aplicação manual. af_05/2021	0,5	2.604,42	0,50	2.604,42								
				100,00%	1/30								
01.10	SERVIÇOS DIVERSOS	2,01	10.339,03	2,01	10.339,03								
				100,00%									
01.10.001	Marco inaugural - Rev. 01	0,18	910,74	0,18	910,74								
				100,00%	1/30								
01.10.002	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	0,46	2.356,69	0,46	2.356,69								
				100,00%	1/30								

REFORMA DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NO
MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
AV CONEGO MIGUEL BARBOSA CENTRO FEIRA
NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

Cod. Empreendimento: 00038
BDI: 22,72% 16/11/2022
Ref : Novembro/2022. Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		(%)	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01.10.003	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	0,94	4.868,64	0,94	4.868,64								
				100,00%	1/30								
01.10.004	Limpeza geral	0,43	2.202,96	0,43	2.202,96								
				100,00%	1/30								
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	516.661,31	73,66	380.589,66	9,44	48.776,85	16,90	87.294,80	0,00	0,00		
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	516.661,31	73,66	380.589,66	83,10	429.366,51	100,00	516.661,31	100,00	516.661,31		