

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA  
 AV CONEGO MIGUEL BARBOSA CENTRO FEIRA  
 NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

Cod. Empreendimento: 00023

BDI: 23,54%

Ref : Outubro/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	Pavimentacao Trav Petronildo Menezes de Cutia	100	229.859,32	33,21	76.325,54	49,67	114.163,29	17,12	39.370,49				
01.01	PAVIMENTACAO DA TRAVESSA PETRONILDO MENEZES DE CUTIA	100	229.859,32	33,21	76.325,54	49,67	114.163,29	17,12	39.370,49				
01.01.001	CANTEIRO DE OBRAS	10,86	24.936,40	4,84	11.123,05	2,61	6.000,01	3,41	7.813,34				
				44,61%		24,06%		31,33%					
01.01.001.001	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	1,13	2.563,74	1,13	2.563,74								
				100,00%	1/30								
01.01.001.002	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	1,11	2.559,30	1,11	2.559,30								
				100,00%	1/30								
01.01.001.003	Demolição de Barracão de Obra	0,02	53,01					0,02	53,01				
								100,00%	1/30				
01.01.001.004	Marco inaugural em concreto aparente 1.16 x 1.50m com tubos de aço galvanizado de 1 1/2"	0,69	1.578,50					0,69	1.578,50				
								100,00%	1/30				
01.01.001.005	Mestre de obras com encargos complementares	3,52	8.101,69	1,16	2.673,56	1,16	2.673,56	1,20	2.754,57				
				33,00%	1/30	33,00%	1/30	34,00%	1/30				
01.01.001.006	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	4,39	10.080,16	1,45	3.326,45	1,45	3.326,45	1,49	3.427,26				
				33,00%	1/30	33,00%	1/30	34,00%	1/30				
01.01.002	SERVICOS INICIAIS	0,89	2.058,93	0,89	2.058,93								
				100,00%									
01.01.002.001	Locação de serviços de pavimentação	0,89	2.058,93	0,89	2.058,93								
				100,00%	1/30								
01.01.003	PAVIMENTACAO	47,32	108.772,94	25,97	59.687,78	21,35	49.085,16						
				54,87%		45,13%							
01.01.003.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	4,61	10.602,61	4,61	10.602,61								
				100,00%	1/30								
01.01.003.002	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do	42,71	98.170,33	21,35	49.085,17	21,36	49.085,16						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.01.004	DRENAGEM	3,01	6.911,56	1,50	3.455,78	1,51	3.455,78						
				50,00%		50,00%							
01.01.004.001	Sarjeta de paralelepípedo rejuntados, exclusive frete	3,01	6.911,56	1,50	3.455,78	1,51	3.455,78						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.01.005	PASSEIO	35,44	81.482,01			24,20	55.622,34	11,24	25.859,67				
						68,26%		31,74%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA  
 AV CONEGO MIGUEL BARBOSA CENTRO FEIRA  
 NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

Cod. Empreendimento: 00023

BDI: 23,54%

Ref : Outubro/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.005.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	4,61	10.602,61			4,61	10.602,61						
						100,00%	1/30						
01.01.005.002	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor,	0,73	1.679,04					0,73	1.679,04				
								100,00%	1/30				
01.01.005.003	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	2,1	4.835,83			2,10	4.835,83						
						100,00%	1/30						
01.01.005.004	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781,	24,97	57.405,57			17,48	40.183,90	7,49	17.221,67				
						70,00%	1/30	30,00%	1/30				
01.01.005.005	Banco de concreto pre-moldado com pintura, sem encosto (padrão emurb)	3,03	6.958,96					3,03	6.958,96				
								100,00%	1/30				
<b>01.01.006</b>	<b>PINTURA</b>	0,19	438,92					0,19	438,92				
								100,00%					
01.01.006.001	Pintura de meio fio (caiação)	0,19	438,92					0,19	438,92				
								100,00%	1/30				
<b>01.01.007</b>	<b>SINALIZACAO</b>	2,01	4.630,41					2,01	4.630,41				
								100,00%					
01.01.007.001	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dner diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto	1,08	2.488,16					1,08	2.488,16				
								100,00%	1/30				
01.01.007.002	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de	0,55	1.258,36					0,55	1.258,36				
								100,00%	1/30				
01.01.007.003	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	0,04	96,71					0,04	96,71				
								100,00%	1/30				
01.01.007.004	Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa esmaltada para identificação de logradouros	0,34	787,18					0,34	787,18				
								100,00%	1/30				
<b>01.01.008</b>	<b>SERVICOS FINAIS</b>	0,28	628,15					0,28	628,15				
								100,00%					
01.01.008.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	0,28	628,15					0,28	628,15				
								100,00%	1/30				
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	229.859,32	33,21	76.325,54	49,67	114.163,29	17,13	39.370,49	0,00	0,00	-0,01	0,00
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	229.859,32	33,21	76.325,54	82,88	190.488,83	100,01	229.859,32	100,01	229.859,32	100,00	229.859,32