

RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO POVOADO MALHADA DO PAU FERRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
 AV CONEGO MIGUEL BARBOSA CENTRO FEIRA
 NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

Cod. Empreendimento: 00042

BDI: 26,24% 30/06/2022

Ref : Setembro/2022- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
				(%)	VALOR								
01	RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO POVOADO MALHADA DO PAU FERRO	100	325.212,30	100,00	325.212,30								
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,58	14.932,52	4,58	14.932,52								
				100,00%									
01.01.001	Manutenção do Canteiro	0,51	1.684,45	0,51	1.684,45								
				100,00%	1/30								
01.01.002	Equipe Dirigente	4,07	13.248,07	4,07	13.248,07								
				100,00%	1/30								
01.02	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE FEIRA NOVA/SE	95,42	310.279,78	95,42	310.279,78								
				100,00%									
01.02.001	Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e	5,67	18.427,17	5,67	18.427,17								
				100,00%	1/30								
01.02.002	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	46,99	152.845,44	46,99	152.845,44								
				100,00%	1/30								
01.02.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	36,48	118.614,43	36,48	118.614,43								
				100,00%	1/30								
01.02.004	Regularização, gradeamento, e compactação de sub-leito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t	5,45	17.690,40	5,45	17.690,40								
				100,00%	1/30								
01.02.005	SERVICOS INICIAIS	0	0,00										
01.02.006	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	0,83	2.702,34	0,83	2.702,34								
				100,00%	1/30								
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	325.212,30	100,00	325.212,30								
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	325.212,30	100,00	325.212,30								