

REFORMA DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA ELENIZIO DANTAS DE SOUZA NO
MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
AV CONEGO MIGUEL BARBOSA CENTRO FEIRA
NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

Cod. Empreendimento: 00396

BDI: 24,24% 16/11/2022

Ref : Novembro/2022- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR										
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01	REFORMA DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA ELENIZIO DANTAS DE SOUZA	100	359.077,56										
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,95	14.164,20										
01.01.001	Equipe Dirigente	3,95	14.164,20										
01.02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	2,84	10.187,68										
01.02.001	Mobilização e desmobilização	2,84	10.187,68										
01.03	SERVIÇOS PRELIMINARES	16,02	57.506,92										
01.03.001	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	1,04	3.735,00										
01.03.002	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	1,33	4.760,80										
01.03.003	Demolição de concreto manualmente	8,95	32.125,20										
01.03.004	Coleta e carga manuais de entulho	0,65	2.339,96										
01.03.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	2,76	9.918,60										
01.03.006	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	0,77	2.754,24										
01.03.007	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	0,52	1.873,12										
01.04	PASSEIO	23,34	83.821,70										
01.04.001	Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016	3,78	13.584,99										
01.04.002	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	0,14	517,68										
01.04.003	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia	5,16	18.524,00										

REFORMA DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA ELENIZIO DANTAS DE SOUZA NO
MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
AV CONEGO MIGUEL BARBOSA CENTRO FEIRA
NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

Cod. Empreendimento: 00396

BDI: 24,24% 16/11/2022

Ref : Novembro/2022- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR										
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01.04.004	Pintura de meio fio (caiação)	0,56	2.010,80										
01.04.005	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_12/2015	11,67	41.903,11										
01.04.006	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_12/2015	2,03	7.281,12										
01.05	PERGOLADO	5,02	18.054,70										
01.05.001	Forro/fechamento de bambu trançado para pergolado	1,03	3.713,60										
01.05.002	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm	1,62	5.811,77										
01.05.003	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=25 a 30cm	1,63	5.858,64										
01.05.004	Banco de concreto pre-moldado com pintura, sem encosto (padrão emurb)	0,74	2.670,69										
01.06	CANTEIROS	4,75	17.041,60										
01.06.001	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	1,22	4.378,65										
01.06.002	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	0,8	2.869,35										
01.06.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	1,19	4.263,60										
01.06.004	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	0,23	840,40										
01.06.005	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02	1,31	4.689,60										
01.07	FAIXA ELEVADA	4,95	17.776,94										
01.07.001	Execução de lomborampas	1,92	6.903,23										
01.07.002	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-138, malha 10x10cm, ferro 4.2 mm (2,20 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon	1,93	6.919,51										

REFORMA DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA ELENIZIO DANTAS DE SOUZA NO
MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
AV CONEGO MIGUEL BARBOSA CENTRO FEIRA
NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

Cod. Empreendimento: 00396

BDI: 24,24% 16/11/2022

Ref : Novembro/2022- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR										
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01.07.003	Pintura de faixa de pedestre ou zebra tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, e = 30 cm, aplicação	1,1	3.954,20										
01.08	LETREIRO "EU AMO FEIRA"	1,05	3.780,70										
01.08.001	Letra em alumínio 50 x 50cm - instalado	0,78	2.814,50										
01.08.002	Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e	0,05	183,40										
01.08.003	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	0,08	277,02										
01.08.004	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	0,01	40,57										
01.08.005	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	0,06	205,82										
01.08.006	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02	0,07	259,39										
01.09	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	32,12	115.359,24										
01.09.001	Fornecimento de Luminária em LED 02 pétalas, para iluminação pública,150W,bivolt, Selo A Inmetro, corpo em alumínio, inclusive poste	26,02	93.432,00										
01.09.002	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	0,12	436,68										
01.09.003	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa	1,29	4.644,45										
01.09.004	Disjuntor termomagnético bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	0,03	117,66										
01.09.005	Disjuntor termomagnético bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	0,03	99,75										
01.09.006	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°C	0,12	440,00										
01.09.007	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°C	3,89	13.975,00										
01.09.008	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	0,62	2.213,70										

REFORMA DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA ELENIZIO DANTAS DE SOUZA NO
MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
AV CONEGO MIGUEL BARBOSA CENTRO FEIRA
NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

Cod. Empreendimento: 00396

BDI: 24,24% 16/11/2022

Ref : Novembro/2022- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR										
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.10	SERVIÇOS DIVERSOS	5,96	21.383,88										
01.10.001	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, pintada em novacor, 02 demãos e	0,88	3.155,88										
01.10.002	Planta - Palmeira Vecchia, h=3,00m, fornecimento e plantio	3	10.762,44										
01.10.003	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	1,37	4.929,00										
01.10.004	Limpeza geral	0,71	2.536,56										
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	359.077,56										
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	359.077,56										