

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA  
AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356 CENTRO FEIRA  
NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

Cod. Empreendimento: 00007

BDI: 26,24%

Ref : Setembro/2023- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	Reforma do Mercado Municipal, no município de Feira Nova/SE	100	398.104,80	4,73	18.842,78	8,58	34.174,62	2,64	10.522,53	2,64	10.522,52	12,34	49.130,10
01.01	Reforma do Mercado Municipal, no município de Feira Nova/SE	100	398.104,80	4,73	18.842,78	8,58	34.174,62	2,64	10.522,53	2,64	10.522,52	12,34	49.130,10
01.01.001	Administração Local	6,04	23.877,97	0,50	1.991,42	0,50	1.989,03	0,50	1.989,03	0,50	1.989,03	0,50	1.989,03
				8,34%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.01.001.001	Equipe Dirigente	6,04	23.877,97	0,50	1.991,42	0,50	1.989,03	0,50	1.989,03	0,50	1.989,03	0,50	1.989,03
				8,34%	1/30	8,33%	1/30	8,33%	1/30	8,33%	1/30	8,33%	1/30
01.01.002	Canteiro de Obras	2,36	9.432,60	0,20	786,67	0,20	785,73	0,20	785,73	0,20	785,73	0,20	785,73
				8,34%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.01.002.001	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	2,31	9.213,60	0,19	768,41	0,19	767,49	0,19	767,49	0,19	767,49	0,19	767,49
				8,34%	1/30	8,33%	1/30	8,33%	1/30	8,33%	1/30	8,33%	1/30
01.01.002.002	Demolição de Barracão de Obra	0,05	219,00		18,26		18,24		18,24		18,24		18,24
				8,34%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.01.003	Serviços Iniciais	0,94	3.722,82	0,94	3.722,82								
				100,00%									
01.01.003.001	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	0,94	3.722,82	0,94	3.722,82								
				100,00%	1/30								
01.01.004	Demolições e remoções	6,19	24.683,71	3,10	12.341,87	3,09	12.341,84						
				50,00%		50,00%							
01.01.004.001	Demolição de reboco	0,07	259,75	0,03	129,88	0,04	129,87						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.01.004.002	Demolição de concreto manualmente	0,02	82,90	0,01	41,45	0,01	41,45						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.01.004.003	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	1,41	5.614,71	0,71	2.807,36	0,70	2.807,35						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.01.004.004	Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	0,64	2.554,46	0,32	1.277,23	0,32	1.277,23						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.01.004.005	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	0,26	1.051,08	0,13	525,54	0,13	525,54						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.01.004.006	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	0,2	796,02	0,10	398,01	0,10	398,01						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.01.004.007	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	2,83	11.279,79	1,42	5.639,90	1,41	5.639,89						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA  
 AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356 CENTRO FEIRA  
 NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

Cod. Empreendimento: 00007

BDI: 26,24%

Ref : Setembro/2023- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.004.008	Coleta e carga manuais de entulho	0,3	1.211,04	0,15	605,52	0,15	605,52						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.01.004.009	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	0,46	1.833,96	0,23	916,98	0,23	916,98						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
<b>01.01.005</b>	<b>Estrutura</b>	0,93	3.689,83					0,46	1.844,92	0,47	1.844,91		
								50,00%		50,00%			
01.01.005.001	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 10cm x 20cm com abertura de encaixes	0,93	3.689,83					0,46	1.844,92	0,47	1.844,91		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
<b>01.01.006</b>	<b>Elevações</b>	2,97	11.805,70					1,48	5.902,85	1,49	5.902,85		
								50,00%		50,00%			
01.01.006.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	2,93	11.663,00					1,46	5.831,50	1,47	5.831,50		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.01.006.002	Cintas e vergas em blocos cerâmicos tipo "u" (calha) 9x19x19cm, preenchidos com concreto armado fck=15mpa - Rev. 01	0,04	142,70					0,02	71,35	0,02	71,35		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
<b>01.01.007</b>	<b>Cobertura</b>	4,79	19.058,02			4,79	19.058,02						
						100,00%							
01.01.007.001	Restauro - Imunização de madeiramento de cobertura com aplicação a pincel de K-Otec diluído em aguarrás	4,79	19.058,02			4,79	19.058,02						
						100,00%	1/30						
<b>01.01.008</b>	<b>Revestimento</b>	2,51	9.983,27										
01.01.008.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	0,26	1.032,41										
01.01.008.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	0,62	2.473,25										
01.01.008.003	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Bege, aplicado com argamassa industrializada	1,63	6.477,61										
<b>01.01.009</b>	<b>Pavimentação</b>	7,49	29.829,58										
01.01.009.001	Lona plástica preta	0,25	1.012,27										
01.01.009.002	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	4,54	18.057,60										
01.01.009.003	Execução de lomborampas	0,57	2.280,00										

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA  
 AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356 CENTRO FEIRA  
 NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

Cod. Empreendimento: 00007

BDI: 26,24%

Ref : Setembro/2023- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.009.004	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor,	0,52	2.050,28										
01.01.009.005	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	1,07	4.277,42										
01.01.009.006	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	0,06	254,48										
01.01.009.007	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus bone ou similar, aplicado com argamassa industrializada	0,48	1.897,53										
<b>01.01.010</b>	<b>Instalação Elétrica</b>	<b>27,79</b>	<b>110.823,41</b>									<b>9,28</b>	<b>36.948,54</b>
												<b>33,34%</b>	
01.01.010.001	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 50mm, d=2"	0,01	52,68										17,56
												<b>33,34%</b>	
01.01.010.002	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"	0,01	32,50										10,84
												<b>33,34%</b>	
01.01.010.003	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1"	0	6,18										2,06
												<b>33,34%</b>	
01.01.010.004	Arruela lisa zincada d=1/4"	0,15	605,92									0,05	202,01
												<b>33,34%</b>	1/30
01.01.010.005	Fornecimento e instalação de bucha de nylon s10 (ref. vl - 1.80 valemam ou similar)	0,11	448,80									0,04	149,63
												<b>33,34%</b>	1/30
01.01.010.006	Fornecimento de grampo para cabo de aço 1/8"	0,47	1.884,90									0,16	628,43
												<b>33,34%</b>	1/30
01.01.010.007	Fornecimento de parafuso cabeça abaulada 16 x 45mm	0,22	869,44									0,07	289,87
												<b>33,34%</b>	1/30
01.01.010.008	Fornecimento e instalação de parafuso cabeça lenticilha 1/4" x 1/2" (ref. vl 1.68 valemam ou similar)	0,48	1.908,90									0,16	636,43
												<b>33,34%</b>	1/30
01.01.010.009	Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1" (fornecimento e colocação)	0,01	41,36										13,79
												<b>33,34%</b>	
01.01.010.010	Porca losangular 1/4" com pino (fornecimento e colocação)	0,14	563,88									0,05	188,00
												<b>33,34%</b>	1/30
01.01.010.011	Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação)	0,34	1.351,84									0,11	450,70
												<b>33,34%</b>	1/30
01.01.010.012	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 10mm², 1kv / 90° C	2,4	9.553,85									0,80	3.185,25
												<b>33,34%</b>	1/30

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA  
 AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356 CENTRO FEIRA  
 NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

Cod. Empreendimento: 00007

BDI: 26,24%

Ref : Setembro/2023- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.010.013	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 25mm², 1kv / 90° C	1,01	4.001,78									0,34	1.334,19
												33,34%	1/30
01.01.010.014	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 6,0mm², 1kv / 90° C	1	3.996,29									0,33	1.332,36
												33,34%	1/30
01.01.010.015	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	3,3	13.157,42									1,10	4.386,68
												33,34%	1/30
01.01.010.016	Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg)	0,15	597,92									0,05	199,35
												33,34%	1/30
01.01.010.017	Caixa de derivação em pvc 4" x 2" s/tampa, embutir, p/eletroduto	0,33	1.325,70									0,11	441,99
												33,34%	1/30
01.01.010.018	Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto	0,05	214,94									0,02	71,66
												33,34%	1/30
01.01.010.019	Conector parafuso fendido para cabo 6 mm2 - Fornecimento	0,36	1.452,66									0,12	484,32
												33,34%	1/30
01.01.010.020	Interruptor 01 seção simples	0,03	136,65									0,01	45,56
												33,34%	1/30
01.01.010.021	Interruptor 02 seções simples	0,08	317,31									0,03	105,79
												33,34%	1/30
01.01.010.022	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	0,64	2.544,30									0,21	848,27
												33,34%	1/30
01.01.010.023	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020	0,15	616,19									0,05	205,44
												33,34%	1/30
01.01.010.024	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020	0,14	565,76									0,05	188,62
												33,34%	1/30
01.01.010.025	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af_10/2020	0,01	53,40										17,80
												33,34%	
01.01.010.026	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	0,07	280,84									0,02	93,63
												33,34%	1/30
01.01.010.027	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v	0,87	3.476,16									0,29	1.158,95
												33,34%	1/30
01.01.010.028	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	0,08	325,16									0,03	108,41
												33,34%	1/30
01.01.010.029	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	0,84	3.363,96									0,28	1.121,54
												33,34%	1/30

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA  
 AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356 CENTRO FEIRA  
 NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

Cod. Empreendimento: 00007

BDI: 26,24%

Ref : Setembro/2023- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.010.030	Disjuntor bipolar DR 40 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 314-OMB, Siemens ou similar	0,05	180,40									0,02	60,15
												33,34%	1/30
01.01.010.031	Curva horizontal 100 x 75 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	0,04	155,28									0,01	51,77
												33,34%	1/30
01.01.010.032	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 75 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	0,41	1.626,30									0,14	542,21
												33,34%	1/30
01.01.010.033	Acoplamento para eletrocalha metálica 38 x 38mm	0,19	768,81									0,06	256,32
												33,34%	1/30
01.01.010.034	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 2" (ref. vl 33 ge valemam ou similar)	0,02	72,04									0,01	24,02
												33,34%	1/30
01.01.010.035	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	0,01	58,03										19,35
												33,34%	
01.01.010.036	Tampa de encaixe 38mm para perfilado	0,11	428,83									0,04	142,97
												33,34%	1/30
01.01.010.037	Tê horizontal 100 x 75 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	0,05	186,65									0,02	62,23
												33,34%	1/30
01.01.010.038	Terminal 100 x 75 mm, zincado, para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	0,02	84,90									0,01	28,31
												33,34%	1/30
01.01.010.039	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	1,18	4.697,24									0,39	1.566,06
												33,34%	1/30
01.01.010.040	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação.	0,07	292,05									0,02	97,37
												33,34%	1/30
01.01.010.041	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento	0,02	81,42									0,01	27,15
												33,34%	1/30
01.01.010.042	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 60 mm (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento	0,03	102,30									0,01	34,11
												33,34%	1/30
01.01.010.043	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação.	0,21	838,46									0,07	279,54
												33,34%	1/30
01.01.010.044	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	0,18	729,75									0,06	243,30
												33,34%	1/30
01.01.010.045	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação.	0,03	119,47									0,01	39,83
												33,34%	1/30
01.01.010.046	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação.	0,07	296,35									0,02	98,80
												33,34%	1/30

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA  
 AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356 CENTRO FEIRA  
 NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

Cod. Empreendimento: 00007

BDI: 26,24%

Ref : Setembro/2023- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.010.047	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	0,41	1.631,14									0,14	543,82
												33,34%	1/30
01.01.010.048	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	0,03	126,00									0,01	42,01
												33,34%	1/30
01.01.010.049	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	0,01	56,84										18,95
												33,34%	
01.01.010.050	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	0,01	41,32										13,78
												33,34%	
01.01.010.051	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	0,07	289,97									0,02	96,68
												33,34%	1/30
01.01.010.052	Armação secundária, com 1 estribo e 1 isolador - fornecimento e instalação. af_07/2020	0,02	61,15									0,01	20,39
												33,34%	1/30
01.01.010.053	Luminária de emergência, tipo balizamento, com autonomia de 3h, modelo LED - 3000 lumens, SEGURIMAX ou similarr	0,27	1.056,51									0,09	352,24
												33,34%	1/30
01.01.010.054	Luminária plafon (sobrepór) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar	0,14	553,44									0,05	184,52
												33,34%	1/30
01.01.010.055	Luminária fluorescente plafonier 2 x 20 w (tecnolux ref.flp-6410/22 ou similar), completa	0,12	466,47									0,04	155,52
												33,34%	1/30
01.01.010.056	Luminária tipo calha, de sobrepór, com 2 lâmpadas tubulares fluorescentes de 36 w, com reator de partida rápida - fornecimento e	3,03	12.052,20									1,01	4.018,20
												33,34%	1/30
01.01.010.057	Lâmpada compacta fluorescente de 15 w, base e27 - fornecimento e instalação. af_02/2020	0,02	62,18									0,01	20,73
												33,34%	1/30
01.01.010.058	Lâmpada compacta fluorescente de 20 w, base e27 - fornecimento e instalação. af_02/2020	0,1	407,40									0,03	135,83
												33,34%	1/30
01.01.010.059	Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm	0,67	2.672,64									0,22	891,06
												33,34%	1/30
01.01.010.060	Terminal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica	0,08	304,65									0,03	101,57
												33,34%	1/30
01.01.010.061	Gancho curto para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar)	1,53	6.082,56									0,51	2.027,93
												33,34%	1/30
01.01.010.062	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)	0,01	35,22										11,74
												33,34%	
01.01.010.063	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	0,07	273,57									0,02	91,21
												33,34%	1/30

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA  
 AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356 CENTRO FEIRA  
 NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

Cod. Empreendimento: 00007

BDI: 26,24%

Ref : Setembro/2023- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.010.064	Emenda externa, para perfilado tipo "X", 38 x 38 mm, ref. CKP 119 ou similar	0,07	259,54									0,02	86,53
												33,34%	1/30
01.01.010.065	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 30 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	0,28	1.131,25									0,09	377,16
												33,34%	1/30
01.01.010.066	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	0,13	536,03									0,04	178,71
												33,34%	1/30
01.01.010.067	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	2,54	10.110,41									0,85	3.370,81
												33,34%	1/30
01.01.010.068	Quadro para medição tarifa verde - padrão concessionária	0,57	2.282,24									0,19	760,90
												33,34%	1/30
01.01.010.069	Caixa de inspeção em pvc 300mm	0,54	2.134,02									0,18	711,48
												33,34%	1/30
01.01.010.070	Fornecimento e assentamento de tampão de ferro fundido TDA-600mm, 300kg/cm², para poço de visita e caixas de passagem	0,77	3.076,92									0,26	1.025,85
												33,34%	1/30
01.01.010.071	Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm	0,03	123,73									0,01	41,25
												33,34%	1/30
01.01.010.072	Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 50mm²	0,13	531,04									0,04	177,05
												33,34%	1/30
<b>01.01.011</b>	<b>Instalações Hidráulicas</b>	<b>1,3</b>	<b>5.131,77</b>									<b>0,43</b>	<b>1.710,92</b>
												33,34%	
01.01.011.001	Caixa d'água em polietileno, 1000 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021	0,39	1.541,70									0,13	514,00
												33,34%	1/30
01.01.011.002	Flange pvc rígido para caixa d'água 50mm (adaptador c/flange e anel)	0,04	175,52									0,01	58,52
												33,34%	1/30
01.01.011.003	Adaptador pvc rígido soldável c/ flange e anel, p/ caixa d'água diâm = 40mm x 1 1/4"	0,05	183,60									0,02	61,21
												33,34%	1/30
01.01.011.004	Adaptador pvc rígido soldável c/ flange e anel, p/ caixa d'água diâm = 20mm x 1/2"	0,01	20,31										6,77
												33,34%	
01.01.011.005	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 50 mm - fornecimento e instalação. af_08/2021	0,06	254,08									0,02	84,71
												33,34%	1/30
01.01.011.006	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 40 mm - fornecimento e instalação. af_08/2021	0,05	185,49									0,02	61,84
												33,34%	1/30
01.01.011.007	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 32 mm - fornecimento e instalação. af_08/2021	0,01	45,22										15,08
												33,34%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA  
 AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356 CENTRO FEIRA  
 NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

Cod. Empreendimento: 00007

BDI: 26,24%

Ref : Setembro/2023- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.011.008	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 25 mm - fornecimento e instalação. af_08/2021	0,01	30,93										10,31
													33,34%
01.01.011.009	Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 1/2"	0,01	30,97										10,33
													33,34%
01.01.011.010	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 32mm	0,02	77,52									0,01	25,85
													33,34% 1/30
01.01.011.011	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 25mm	0,02	96,72									0,01	32,25
													33,34% 1/30
01.01.011.012	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	0,01	57,86										19,29
													33,34%
01.01.011.013	Tê 90° pvc rígido soldável, LLR, c/bucha de latão na bolsa central, d= 32 x 3/4"	0,04	144,10									0,01	48,04
													33,34% 1/30
01.01.011.014	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	0	12,02										4,01
													33,34%
01.01.011.015	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2")	0,03	115,30									0,01	38,44
													33,34% 1/30
01.01.011.016	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4")	0,16	645,60									0,05	215,24
													33,34% 1/30
01.01.011.017	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	0,12	459,91									0,04	153,33
													33,34% 1/30
01.01.011.018	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	0,03	123,71									0,01	41,24
													33,34% 1/30
01.01.011.019	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	0,04	159,63									0,01	53,22
													33,34% 1/30
01.01.011.020	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 40 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento	0,06	239,68									0,02	79,91
													33,34% 1/30
01.01.011.021	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	0,02	62,48									0,01	20,83
													33,34% 1/30
01.01.011.022	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento	0,01	26,28										8,76
													33,34%
01.01.011.023	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	0,03	116,14									0,01	38,72
													33,34% 1/30
01.01.011.024	Registro de pressão, pvc, soldável, volante simples, dn 25 mm - fornecimento e instalação. af_08/2021	0,05	209,40									0,02	69,81
													33,34% 1/30



PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA  
 AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356 CENTRO FEIRA  
 NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

Cod. Empreendimento: 00007

BDI: 26,24%

Ref : Setembro/2023- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.011.025	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	0	8,79										2,93
													33,34%
01.01.011.026	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm	0	12,54										4,18
													33,34%
01.01.011.027	Joelho 90° red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâm= 32mmx3/4"	0,01	35,09										11,70
													33,34%
01.01.011.028	Joelho 90° pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 25mm x 3/4"	0,01	21,80										7,27
													33,34%
01.01.011.029	Joelho 90° pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2"	0,01	39,38										13,13
													33,34%
<b>01.01.012</b>	<b>Instalações Sanitárias</b>	<b>5,8</b>	<b>23.083,03</b>									<b>1,93</b>	<b>7.695,88</b>
													33,34%
01.01.012.001	Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm =100mm	0,05	184,44									<b>0,02</b>	<b>61,49</b>
													33,34% 1/30
01.01.012.002	Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm =100mm	0,04	148,40									<b>0,01</b>	<b>49,48</b>
													33,34% 1/30
01.01.012.003	Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm	0,02	62,52									<b>0,01</b>	<b>20,84</b>
													33,34% 1/30
01.01.012.004	Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	0,03	109,89									<b>0,01</b>	<b>36,64</b>
													33,34% 1/30
01.01.012.005	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	0,07	267,68									<b>0,02</b>	<b>89,24</b>
													33,34% 1/30
01.01.012.006	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm	0,04	171,78									<b>0,01</b>	<b>57,27</b>
													33,34% 1/30
01.01.012.007	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm	0,01	55,10										18,37
													33,34%
01.01.012.008	Bucha de redução longa em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 50 x 40mm	0	13,53										4,51
													33,34%
01.01.012.009	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário.	0,05	214,72									<b>0,02</b>	<b>71,59</b>
													33,34% 1/30
01.01.012.010	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 40mm	0,03	109,30									<b>0,01</b>	<b>36,44</b>
													33,34% 1/30
01.01.012.011	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm	0,04	153,56									<b>0,01</b>	<b>51,20</b>
													33,34% 1/30

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA  
AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356 CENTRO FEIRA  
NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

Cod. Empreendimento: 00007

BDI: 26,24%

Ref : Setembro/2023- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.012.012	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	0,52	2.070,72									0,17	690,38
												33,34%	1/30
01.01.012.013	Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,10 m, altura interna = 2,50 m, volume útil: 2138,2 l (para 5	1,31	5.219,84									0,44	1.740,29
												33,34%	1/30
01.01.012.014	Filtro anaeróbico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,88 m, altura interna = 1,50 m, volume útil: 3331,1 l (para	1,24	4.929,22									0,41	1.643,40
												33,34%	1/30
01.01.012.015	Sumidouro circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,88 m, altura interna = 2,00 m, área de infiltração: 13,1 m² (para 5	1,95	7.774,86									0,65	2.592,14
												33,34%	1/30
01.01.012.016	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m	0,4	1.597,47									0,13	532,60
												33,34%	1/30
<b>01.01.013</b>	<b>Instalações Anti-Incêndio</b>	0,74	2.951,02										
01.01.013.001	Placa de sinalizacao de segurança contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos,	0,11	447,80										
01.01.013.002	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020	0,08	318,48										
01.01.013.003	Placa de sinalizacao de segurança contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos,	0,01	58,84										
01.01.013.004	Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm	0,04	149,15										
01.01.013.005	Extintor de pó químico seco (PQS), capacidade 12 kg	0,5	1.976,75										
<b>01.01.014</b>	<b>Drenagem</b>	1,01	4.044,59										
01.01.014.001	Curva 90° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 100mm	0,24	974,60										
01.01.014.002	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	0,77	3.069,99										
<b>01.01.015</b>	<b>Impermeabilização</b>	0,52	2.061,72										
01.01.015.001	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm. af_06/2018	0,52	2.061,72										
<b>01.01.016</b>	<b>Esquadrias</b>	8,36	33.302,25										

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA  
 AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356 CENTRO FEIRA  
 NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

Cod. Empreendimento: 00007

BDI: 26,24%

Ref : Setembro/2023- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.016.001	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.60 x 1,60 a 1.80m) , revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens	1,27	5.061,12										
01.01.016.002	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	0,44	1.764,56										
01.01.016.003	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente,	0,39	1.541,48										
01.01.016.004	Janela de aço tipo basculante para vidros, com batente, ferragens e pintura anticorrosiva. exclusive vidros, acabamento, alizar e	0,63	2.514,21										
01.01.016.005	Vidro fantasia canelado 4 mm - Rev 02_10/2021	0,1	403,97										
01.01.016.006	Portão em chapa de ferro veneziana tipo Z inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro e=5mm	4,98	19.817,74										
01.01.016.007	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal,	0,55	2.199,17										
<b>01.01.017</b>	<b>Forro</b>	0,57	2.275,53										
01.01.017.001	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar,	0,57	2.275,53										
<b>01.01.018</b>	<b>Pintura</b>	12,42	49.439,46										
01.01.018.001	Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas de casas, duas demãos. af_11/2016	4,01	15.948,58										
01.01.018.002	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	3,25	12.928,36										
01.01.018.003	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	1,66	6.626,28										
01.01.018.004	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	2,31	9.187,03										
01.01.018.005	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	0,33	1.298,59										
01.01.018.006	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta	0,24	969,71										
01.01.018.007	Pintura verniz (incolor) poliuretânico (resina alquídica modificada) em madeira, 2 demãos. af_01/2021	0,32	1.288,51										

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA  
 AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356 CENTRO FEIRA  
 NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

Cod. Empreendimento: 00007

BDI: 26,24%

Ref : Setembro/2023- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.018.008	Pintura de piso para execução de faixa de pedestres, com 02 demãos de tinta à base de resina acrílica - R1	0,3	1.192,40										
<b>01.01.019</b>	<b>Louças e metais</b>	1,44	5.678,34										
01.01.019.001	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ravena P9, DECA ou similar, c/cx.descarga de sobrepor	0,13	501,56										
01.01.019.002	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. af_01/2020	0,61	2.410,28										
01.01.019.003	Mictório de louça branca com sifão integrado, engate flexível cromado 1/2", registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento	0,2	799,05										
01.01.019.004	Tanque de mármore sintético suspenso, 22l ou equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula plástica e torneira de metal cromado	0,1	392,54										
01.01.019.005	Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico	0,4	1.574,91										
<b>01.01.020</b>	<b>Diversos</b>	4,54	18.079,10										
01.01.020.001	Letra em aço inox escovado/polido 40 x 40cm - instalado	2,49	9.908,12										
01.01.020.002	Tela de aço galvanizado fio 12 bwg, malha 2", ondulada, quadrada, fixada em moldura constituída de barra chata de 1 1/2 x 1/4"	2,05	8.170,98										
<b>01.01.021</b>	<b>Serviços Finais</b>	1,29	5.151,08										
01.01.021.001	Limpeza geral	0,47	1.875,00										
01.01.021.002	Marco inaugural em concreto aparente 1.16 x 1.50m com tubos de aço galvanizado de 1 1/2"	0,42	1.668,24										
01.01.021.003	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm,com logomarca e moldura	0,4	1.607,84										
TOTAL SIMPLES ==>		100,00	398.104,80	4,73	18.842,78	8,58	34.174,62	2,64	10.522,53	2,64	10.522,52	12,34	49.130,10
TOTAL ACUMULADO ==>		100,00	398.104,80	4,73	18.842,78	13,31	53.017,40	15,95	63.539,93	18,59	74.062,45	30,93	123.192,55