

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA CLÍNICA DE
SAÚDE FRANCISCO ALBERTO BRAGANÇA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00059

BDI: 22,47%

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS

PC. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO

LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	MANUTENÇÃO DA CLÍNICA DE SAÚDE FRANCISCO ALBERTO BRAGANÇA	100	63.634,15	37,26	23.710,53	62,74	39.923,62						
01.01	EQUIPE DIRIGENTE	4,87	3.091,63	4,87	3.091,63								
				100,00%									
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,65	1.053,42	1,65	1.053,42								
				100,00%									
01.03	ALVENARIA	0,45	290,10	0,45	290,10								
				100,00%									
01.04	COBERTURA	12,06	7.675,28			12,06	7.675,28						
						100,00%							
01.05	ESQUADRIAS	11,97	7.618,27	5,99	3.809,14	5,98	3.809,13						
				50,00%		50,00%							
01.06	REVESTIMENTO	15,3	9.733,66			15,30	9.733,66						
						100,00%							
01.07	PAVIMENTAÇÃO	1,3	824,10	0,65	412,05	0,65	412,05						
				50,00%		50,00%							
01.08	PINTURA	27,12	17.249,15	13,55	8.624,59	13,57	8.624,56						
				50,00%		50,00%							
01.09	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	1,63	1.035,26			1,63	1.035,26						
						100,00%							
01.10	ADEQUAÇÃO DO BANHEIRO PNE	1,2	761,26			1,20	761,26						
						100,00%							
01.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10,09	6.429,60	10,09	6.429,60								
				100,00%									
01.12	LOUÇAS E METAIS	2,33	1.482,24			2,33	1.482,24						
						100,00%							
01.13	PAISAGISMO	3,47	2.211,60			3,47	2.211,60						
						100,00%							
01.14	DIVERSOS	6,56	4.178,58			6,56	4.178,58						
						100,00%							
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	63.634,15	37,26	23.710,53	62,74	39.923,62						
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	63.634,15	37,26	23.710,53	100,00	63.634,15						