

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA
DE SAÚDE JOSÉ ROSA FELIPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00062

BDI: 22,47%

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS

PC. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO

LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
				(%)	VALOR								
01	MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ ROSA FELIPE	100	85.877,00	100,00	85.877,00								
01.01	EQUIPE DIRIGENTE	3,57	3.091,63	3,57	3.091,63								
				100,00%									
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,57	1.348,65	1,57	1.348,65								
				100,00%									
01.03	ALVENARIA	6,03	5.175,40	6,03	5.175,40								
				100,00%									
01.04	COBERTURA	20,31	17.435,42	20,31	17.435,42								
				100,00%									
01.05	ESQUADRIAS	12,38	10.623,81	12,38	10.623,81								
				100,00%									
01.06	REVESTIMENTO	8,12	6.971,37	8,12	6.971,37								
				100,00%									
01.07	PAVIMENTAÇÃO	2,14	1.833,92	2,14	1.833,92								
				100,00%									
01.08	PINTURA	13,69	11.747,62	13,69	11.747,62								
				100,00%									
01.09	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	0,97	833,48	0,97	833,48								
				100,00%									
01.10	ADEQUAÇÃO DO BANHEIRO PNE	2,16	1.859,34	2,16	1.859,34								
				100,00%									
01.11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	5,17	4.448,80	5,17	4.448,80								
				100,00%									
01.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11,42	9.801,00	11,42	9.801,00								
				100,00%									
01.13	LOUÇAS / METAIS / BANCADAS	8,7	7.465,04	8,70	7.465,04								
				100,00%									
01.14	PAISAGISMO	0,32	271,89	0,32	271,89								
				100,00%									
01.15	DIVERSOS	3,45	2.969,63	3,45	2.969,63								
				100,00%									
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	85.877,00	100,00	85.877,00								
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	85.877,00	100,00	85.877,00								