

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA
DE SAÚDE JOSÉ SIMAS DE SOUZA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00093

BDI: 22,47%

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS

PC. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO

LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
				(%)	VALOR							
01	MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ SIMAS DE SOUZA	100	85.657,18	100,00	85.657,18							
01.01	EQUIPE DIRIGENTE	3,62	3.091,63	3,62	3.091,63							
				100,00%								
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,07	5.202,17	6,07	5.202,17							
				100,00%								
01.03	ALVENARIA	2,42	2.074,32	2,42	2.074,32							
				100,00%								
01.04	COBERTURA	5,75	4.925,75	5,75	4.925,75							
				100,00%								
01.05	ESQUADRIAS	10,7	9.165,08	10,70	9.165,08							
				100,00%								
01.06	REVESTIMENTO	6,88	5.900,84	6,88	5.900,84							
				100,00%								
01.07	PAVIMENTAÇÃO	11,8	10.111,02	11,80	10.111,02							
				100,00%								
01.08	PINTURA	21,43	18.364,80	21,43	18.364,80							
				100,00%								
01.09	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	0,75	641,12	0,75	641,12							
				100,00%								
01.10	ADEQUAÇÃO DO BANHEIRO PNE	0,87	744,67	0,87	744,67							
				100,00%								
01.11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	6,39	5.467,26	6,39	5.467,26							
				100,00%								
01.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	12,09	10.348,56	12,09	10.348,56							
				100,00%								
01.13	LOUÇAS / METAIS / BANCADAS	5,38	4.609,98	5,38	4.609,98							
				100,00%								
01.14	DIVERSOS	1,79	1.531,09	1,79	1.531,09							
				100,00%								
01.15	DIVERSOS	4,06	3.478,89	4,06	3.478,89							
				100,00%								
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	85.657,18	100,00	85.657,18							
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	85.657,18	100,00	85.657,18							