

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA
DE SAÚDE ÁLVARO ARAUJO SANTOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00092

BDI: 22,47%

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS

PC. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO

LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		(%)	VALOR						
				(%)	VALOR								
01	MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ÁLVARO ARAUJO SANTOS	100	93.843,97	100,00	93.843,97								
01.01	EQUIPE DIRIGENTE	3,32	3.091,63	3,32	3.091,63								
				100,00%									
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES	8,82	8.287,58	8,82	8.287,58								
				100,00%									
01.03	ALVENARIA	18,68	17.535,73	18,68	17.535,73								
				100,00%									
01.04	COBERTURA	8,17	7.683,13	8,17	7.683,13								
				100,00%									
01.05	ESQUADRIAS	7,41	6.954,36	7,41	6.954,36								
				100,00%									
01.06	REVESTIMENTO	14,13	13.255,68	14,13	13.255,68								
				100,00%									
01.07	PAVIMENTAÇÃO	1,65	1.542,65	1,65	1.542,65								
				100,00%									
01.08	PINTURA	13,87	13.013,83	13,87	13.013,83								
				100,00%									
01.09	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	0,65	609,06	0,65	609,06								
				100,00%									
01.10	ADEQUAÇÃO DO BANHEIRO PNE	0,79	744,67	0,79	744,67								
				100,00%									
01.11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	5,06	4.747,08	5,06	4.747,08								
				100,00%									
01.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8,2	7.692,70	8,20	7.692,70								
				100,00%									
01.13	LOUÇAS / METAIS / BANCADAS	2,75	2.579,24	2,75	2.579,24								
				100,00%									
01.14	DIVERSOS	1,63	1.531,09	1,63	1.531,09								
				100,00%									
01.15	DIVERSOS	4,87	4.575,54	4,87	4.575,54								
				100,00%									
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	93.843,97	100,00	93.843,97								
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	93.843,97	100,00	93.843,97								